

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng  
Công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà Nội – Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 16/05/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh; Văn bản số 5875/UBND-VX ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh về việc chủ trương bổ sung một số khối lượng công việc vào công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 9399/TTr-BVĐKT ngày 03/10/2023 (kèm theo: Báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư số 8960/BC- BVĐKT ngày 18/9/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh; Báo cáo số 718/BC-SKHĐT ngày 02/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa khu nhà Nội-Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh).

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung vào quy mô đầu tư công trình thêm các hạng mục: Sân bê tông trước Khoa Nhi, diện tích khoảng 803m<sup>2</sup>; Nhà để xe nhân viên, diện tích khoảng 183m<sup>2</sup>.

2. Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư công trình (tổng mức đầu tư công trình sau khi điều chỉnh, bổ sung là không thay đổi); cụ thể:

<b>Khoản mục chi phí</b>	<b>Đã phê duyệt tại Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 16/05/2022 của UBND tỉnh</b>	<b>Đã phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-SKHĐT ngày 24/11/2022 của Sở KHĐT (theo phân cấp)</b>	<b>Điều chỉnh, bổ sung Tăng (+); Giảm (-)</b>	<b>Tổng mức đầu tư sau khi phê duyệt điều chỉnh, bổ sung</b>
Chi phí xây dựng	10.810.800.000	8.935.260.282	+491.439.214	9.426.699.496
Chi phí thiết bị	2.377.100.000	3.949.285.140	0	3.949.285.140
Chi phí quản lý dự án	415.538.740	399.074.934	0	399.074.934
Chi phí tư vấn đầu tư	1.000.610.072	939.852.808	0	939.852.808
Chi phí khác	77.707.992	103.466.697	0	103.466.697
Chi phí dự phòng	313.243.196	668.060.139	- 491.439.214	176.620.925
<b>Tổng cộng</b>	<b>14.995.000.000</b>	<b>14.995.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.995.000.000</b>

3. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Đầu tư bổ sung hạng mục Sân bê tông và Nhà để xe nhân viên để phù hợp công năng sử dụng, tăng hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác cấp cứu, khám và điều trị bệnh nhân tại khoa Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh; không vượt tổng mức đầu tư công trình đã được phê duyệt.

4. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 16/05/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh.

**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc công trình nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VT, K15.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**