

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Về việc triển khai Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại buổi kiểm tra hiện trường dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 2, 85.

Thực hiện Văn bản số 355/TB-BGTVT ngày 13/10/2023 của Bộ Giao thông vận tải về Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy tại buổi kiểm tra hiện trường các dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

- Các địa phương có liên quan tập trung giải quyết ngay các vị trí đường “găng” của dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại các đoạn nền đào Km10+590 - Km10+800, Km13+960 - Km14+050, Km18+00 - Km21+00, Km23+240 - Km23+280, Km60+500 - Km61+060 thuộc địa phận huyện Hoài Ân và huyện Phù Mỹ để điều phối đất đắp cho các đoạn khác.

- Ban GPMB tỉnh và các địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, phần đấu hoàn thành trước 30/11/2023.

2. Về các mỏ vật liệu, bãi thải phục vụ dự án

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, hướng dẫn các nhà thầu lập hồ sơ cấp phép các mỏ vật liệu đất, cát phục vụ thi công; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tham mưu cấp có thẩm quyền cấp phép mỏ vật liệu phục vụ dự án ngay khi các nhà thầu trình hồ sơ.

- Các địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và nhà thầu để hỗ trợ thỏa thuận chi phí bồi thường mỏ vật liệu, trên cơ sở quy định pháp luật để có phương án bồi thường phù hợp; sớm hoàn thành việc thỏa thuận với người dân về kinh phí hỗ trợ, bồi thường tài sản trên đất đối với các mỏ vật liệu đã được UBND tỉnh xác nhận đăng ký khai thác.

- Các địa phương có liên quan phối hợp hỗ trợ giới thiệu vị trí đổ thải cho Chủ đầu tư và nhà thầu khi có đề nghị.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Chủ đầu tư và các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh chấp thuận vị trí đổ thải để phục vụ thi công dự án.

3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, các địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống đường gom phục vụ dân sinh và hệ thống hào, công kỹ thuật để kết nối hạ tầng kỹ thuật; báo cáo đề xuất UBND tỉnh để kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư xem xét xây dựng bổ sung theo quy định, báo cáo trước **ngày 15/11/2023**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng