

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án
Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới.**

Ngày 08/11/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban GPMB tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban GPMB tỉnh

- Phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc đối thoại với các hộ dân, giải quyết các nội dung khiếu nại chính đáng theo quy định; đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được duyệt, sớm bàn giao mặt bằng tổ chức thi công; trường hợp hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục để chuyển cho UBND thành phố Quy Nhơn xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo quy định.

- Tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt; ưu tiên xử lý các điểm Găng để đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, tập trung bàn giao đất ngoài thực địa cho các hộ dân xây dựng nhà ở, sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Các trường hợp trên địa bàn phường Nhơn Bình:

+ Phối hợp vận động 03 hộ dân (*Nguyễn Văn Định; Nguyễn Thọ (chết) vợ Nguyễn Thị Cường và hộ Nguyễn Thực*) sớm nhận đất tái định cư để bàn giao mặt bằng thi công;

+ Đối với 03 hộ có đất nông nghiệp tại phường Nhơn Bình không nhận tiền bồi thường (*hộ Kiều Hồng Sơn, mẹ Nguyễn Thị Hồng Sen; hộ Lê Thị Liên và Lê Trung Lập; hộ Phạm Thị Thiên Hương*) thông báo nêu rõ thời gian hộ phải nhận tiền bàn giao mặt bằng thi công, nếu quá thời gian quy định không bàn giao mặt bằng thì phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn lập kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo đúng quy định.

+ Phối hợp làm việc với UBND phường Nhơn Bình để xác minh làm rõ nguồn gốc đất đối với các hộ có Chứng thư kiến điền (*hộ Phạm Hàn (chết), con*

Phạm Trọng Huy; Lê Văn Đông; Nguyễn Đăng Doanh và Nguyễn Văn Khanh) để sớm lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình Hội đồng thông qua trước khi trình phê duyệt theo đúng quy định.

- Các trường hợp trên địa bàn phường Nhơn Phú:

+ Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát giải quyết kiến nghị về đất tái định cư đối với 05 hộ phường Nhơn Phú (*Huỳnh Khánh Thu, Nguyễn Ngon, Hồ Văn Tính, Lê Thị Thứ*), nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

+ Phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, thủ tục để lập kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đối với 04 hộ Hộ Lê Văn Luyện, Trần Văn Lộc, Trần Tửu và Quách Thị Mộng Loan theo đúng quy định.

+ Đối với các hộ bà Võ Thị Khá, Đỗ Văn Tình, Nguyễn Thị Diễm, Trần Hữu Trọng, Nguyễn Văn Trí, Trần Thị Hằng: gửi thông báo nêu rõ thời gian hộ phải nhận tiền, bàn giao mặt bằng thi công, nếu quá thời gian quy định không bàn giao mặt bằng thì phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn lập kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo đúng quy định.

+ Đối với hộ ông Trần Văn Hiếu: Ban GPMB tỉnh có Văn bản trả lời giải quyết khiếu nại của hộ, đồng thời, gửi thông báo nêu rõ thời gian hộ phải nhận tiền, bàn giao mặt bằng thi công, nếu quá thời gian quy định không bàn giao mặt bằng thì phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn lập kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo đúng quy định.

+ Đối với hộ Võ Mười: khẩn trương kiểm tra xác nhận lại cấp nhà để tính toán phương án bồi thường theo đúng quy định.

+ Đối với hộ ông Trần Văn Quy: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với địa phương kiểm tra, xác minh rõ về chỗ ở khác để lập phương án bố trí tái định cư phù hợp đảm bảo quyền lợi cho hộ dân.

- Đối với 02 hộ ông Lê Thanh và ông Đinh Xuân Thanh thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 439/TB-UBND ngày 08/11/2023.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn:

- Chỉ đạo UBND các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng tổ chức thi công dự án.; đồng thời, khẩn trương kiểm tra xác nhận các trường hợp theo nội dung yêu cầu tại Văn bản số 1377/BGPMB-BT và số 1378/BGPMB-BT ngày 11/10/2023.

- Chỉ đạo UBND phường Nhơn Bình khẩn trương kiểm tra, xác nhận rõ nguồn gốc đất đối với các hộ: Phạm Hàn (chết), con Phạm Trọng Huy; Lê Văn Đông; Nguyễn Đăng Doanh và Nguyễn Văn Khanh, để Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành trước ngày 15/11/2023.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan củng cố hồ sơ, thủ tục, xây dựng và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đối với 04 hộ Hộ Lê Văn Luyện, Trần Văn Lộc, Trần Tửu và Quách Thị Mộng Loan, hoàn thành trước ngày 30/11/2023; đồng thời, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lập kế hoạch và tổ chức cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) đối với các trường hợp đã thực hiện đầy đủ các chính sách và giải quyết khiếu nại theo đúng quy định nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án.

3. Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương đề xuất giải quyết khiếu nại đối với 03 hộ Lê Thị Đinh, con Nguyễn Thị Mộng Mai; hộ Lê Khâm vợ Trần Thị Mỹ Quang và hộ Lê Văn Diêu theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8315/UBND-KT ngày 07/11/2023 về việc đề xuất điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D-Quốc lộ 19 mới.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án để trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời, chỉ đạo Tổ công tác giải quyết vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh khẩn trương phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Khẩn trương xác định giá đất để tính toán bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Nguyễn Thị Hạnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 25/11/2023.

6. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh

- Khẩn trương phối hợp xác định cụ thể và bàn giao các vị trí điểm Găng cho Ban GPMB tỉnh để có kế hoạch giải phóng mặt bằng phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; phối hợp bố trí đầy đủ kinh phí để kịp thời chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.

- Chỉ đạo nhà thầu tập trung triển khai thi công ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng; quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ thi công công trình; đồng thời, lập phương án phòng chống thiên tai để kịp thời ứng phó trong mùa mưa năm 2023.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, BTCD, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Trọng Triêm