

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8752/UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 20 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 85, 2.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 151/BC-SGTVT ngày 16/11/2023 về việc Báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường hỗ trợ GPMB và tái định cư Dự án Xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông, giai đoạn 2021 – 2025, qua địa phận tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đến nay, các địa phương đã thực hiện đạt được khối lượng rất lớn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông, giai đoạn 2021 – 2025, qua địa bàn tỉnh, trong đó: bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư với diện tích **942,51/953,19 ha**, đạt **98,9%**, chiều dài **116,38/117,99km**, đạt **98,6%**. Riêng phần khối lượng bổ sung **35,74ha**, với **1.721 hộ** bị ảnh hưởng đã thực hiện xác nhận nguồn gốc được **1.635 hộ** bị ảnh hưởng, đạt **95%**. phê duyệt phương án được **40 đợt** với **1.129 hộ**, diện tích **25,35ha**, đạt **70,9%** (với kinh phí đã phê duyệt là **73,19 tỷ đồng**), đã thực hiện chi trả được **29 tỷ đồng**, phần diện tích đã chi trả và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được **7,16ha**, đạt **20%**. Khối lượng công việc đã hoàn thành là rất lớn, phần khối lượng còn lại không nhiều nhưng có tính chất phức tạp, trong khi, thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đang rất gấp, do vậy, yêu cầu các địa phương phải tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy. Trong đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Yêu cầu các địa phương có liên quan:

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát các trường hợp vướng mắc còn lại, đánh giá và phân loại theo nhóm tính chất công việc để đề ra giải pháp cụ thể, khả thi nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo cơ bản hoàn thành trong tháng 11/2023. Lưu ý: Các báo cáo tuần của các địa phương phải tập trung vào nội dung các vấn đề tồn tại vướng mắc và biện pháp giải quyết khả thi, hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo điều hành, bám sát hiện trường, tổ chức đối thoại giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị chính đáng theo đúng quy định hiện hành; khẩn trương rà soát phân loại các trường hợp hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (*sau khi đã tổ chức làm việc giải quyết các kiến nghị đảm bảo thực hiện đúng chính sách theo quy định*) thì tiến hành củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đất tái định cư và bàn giao mặt bằng thi công.

- Tập trung đẩy nhanh hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất đối với 86 hộ và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các trường hợp còn lại trước ngày 30/11/2023; đồng thời, khẩn trương thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án duyệt.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương thi công xây dựng hoàn thiện các khu tái định cư để đảm bảo cho người dân nhận đất, xây dựng nhà ổn định cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi bàn giao mặt bằng tổ chức thi công dự án; đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật trong tháng 11/2023.

- UBND huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn khẩn trương tổ chức bàn giao đất tái định cư thực địa cho 14 hộ dân còn lại. UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo đẩy nhanh việc di dời mô mã đối với 28 mô còn lại hoàn thành trong tháng 11/2023.

- Tích cực phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị thi công để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đất đai tại khu vực khai thác mỏ vật liệu, bãi thải để đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công dự án.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trên các đoạn tuyến đã được bàn giao cho chủ đầu tư, hạn chế tình trạng da beo gây ảnh hưởng đến việc triển khai thi công dự án; đồng thời, tập trung ưu tiên giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các điểm Găng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Tăng cường phối hợp với Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan thực hiện việc thỏa thuận về giá chuyển nhượng, thuê đất khu vực mỏ vật liệu phục vụ dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ, ưu tiên giải quyết các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo thẩm quyền, không được để chậm trễ, kéo dài thời gian xử lý đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với các địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc (*theo trách nhiệm Tổ trưởng Tổ công tác*); trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

4. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát các vấn đề vướng mắc để giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Kiểm tra đôn đốc, theo dõi nắm bắt tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từng địa phương, kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng; nếu cần thiết thì đề xuất để Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét tổ chức làm việc giải quyết vướng mắc cụ thể tại hiện trường hoặc làm việc cụ thể với từng địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

5. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh di dời tuyến điện cao thế, kể cả 03 trụ điện mới bổ sung, phàn đấu hoàn thành trong tháng 11/2023.

6. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2

- Khẩn trương rà soát bố trí đầy đủ kinh phí cho các địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân theo phương án được duyệt.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công trên các mặt bằng đã được bàn giao để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, tránh trường hợp tái lấn chiếm của các hộ dân và đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong khu vực dự án, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

- Hiện nay lưu lượng xe vận chuyển phục vụ thi công đường cao tốc trên các tuyến đường địa phương (*đường tỉnh, đường huyện...*) tăng cao, một số tuyến đường đã xuất hiện tình trạng hư hỏng mặt đường, đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ thống đường địa phương (*đường tỉnh, đường huyện, đường GTNT...*) và phải chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát tiến hành khắc phục, sửa chữa kịp thời các hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu thi công phải tuân thủ quy định về tải trọng, tốc độ, vệ sinh môi trường, đảm bảo ATGT trong quá trình chuyên chở vật liệu phục vụ thi công theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy tại Văn bản số 355/TB-BGTVT ngày 13/10/2023 của Bộ Giao thông vận tải.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn

vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bình Định để xem xét giải quyết theo quy định; đồng thời, rà soát, xác định bàn giao các điểm Găng để các địa phương ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung phương án phòng chống thiên tai tại công trường sát với tình hình thực tế, để kịp thời phối hợp với địa phương ứng phó trong mùa mưa bão năm 2023; đồng thời, có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị phục vụ 4 tại chỗ khi ứng phó với mưa bão, lũ theo đúng quy định.

- Phối hợp hỗ trợ các địa phương khi triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*), phải đảm bảo nhân công, thiết bị hỗ trợ việc tháo dỡ vật kiến trúc và tổ chức triển khai thi công ngay khi tổ chức kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*).

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi rừng đối với phần diện tích rừng đã được thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi rừng đối với diện tích rừng bị ảnh hưởng của các mỏ vật liệu để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp đến.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Các Sở: XD, NN và PTNT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng