

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 8813/UBND-KT

Bình Định, ngày 21 tháng 11 năm 2023

Về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (vốn vay WB), qua địa bàn huyện Tây Sơn.

Kính gửi:

- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban QLDA 2.

Xét đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Văn bản số 470/BC-UBND ngày 16/11/2023 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (vốn vay WB), qua địa bàn huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND huyện Tây Sơn:

- Khẩn trương phê duyệt dứt điểm phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 36 hộ dân khu vực cầu Ba La và 09 hộ khu vực cầu Bàu Sen, hoàn thành trong tháng 11/2023. Tập trung công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án duyệt để đảm bảo hoàn thành bàn giao mặt bằng triển khai thi công trước ngày 30/12/2023.

- Chỉ đạo đơn vị thi công hạ tầng tập trung đẩy nhanh việc di dời 04 trụ điện còn lại, hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

- Tập trung chỉ đạo điều hành, bám sát hiện trường, tổ chức đối thoại giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị chính đáng theo đúng quy định hiện hành; khẩn trương rà soát phân loại các trường hợp hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (*sau khi đã tổ chức làm việc giải quyết các kiến nghị đảm bảo thực hiện đúng chính sách theo quy định*) thì tiến hành củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công chậm nhất đến ngày 30/12/2023. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm đối với 04 hộ dân (*đoạn Km52+00 - Km53+00, qua xã Tây Giang, gồm: Phan Vinh Năm, Nguyễn Đắc Lực, Văn Thị Liễu, Nguyễn Thị Năng*) hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đất tái định cư và bàn giao mặt bằng thi công.

2. Yêu cầu Ban QLDA 2:

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công trên các mặt bằng đã được bàn giao để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, tránh trường hợp tái lần chiếm của các hộ dân và đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong khu vực dự án, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

- Phối hợp hỗ trợ các địa phương khi triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*), phải đảm bảo nhân công, thiết bị hỗ trợ việc tháo dỡ vật kiến trúc và tổ chức triển khai thi công ngay khi tổ chức kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*).

- Cử cán bộ có năng lực tích cực phối hợp với UBND huyện Tây Sơn, các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: GTVT, XD, TNMT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng