

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng
và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Hoài Châu
tại xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Lâm nghiệp Kim Thành Lập đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoài Châu;

Căn cứ kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1188-TB/TU ngày 14/11/2023;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo số 204/BC-SCT ngày 03/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoài Châu do Công ty cổ phần Lâm nghiệp Kim Thành Lập làm chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

Stt	Nội dung theo Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 18/8/2020	Nội dung điều chỉnh
1	Tổng vốn đầu tư Dự án: 93.412.286.000 đồng	Tổng vốn đầu tư Dự án: 256.062.481.000 đồng
2	Tiến độ thực hiện Dự án: - Quý III/2020 - Quý II/2021: Hoàn thành thủ tục đầu tư; bồi thường, giải phóng mặt bằng. - Quý III/2021 - Quý II/2023: Khởi công xây dựng công trình Dự án và hoàn thành đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện Dự án: - Quý IV/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý I/2024: Khởi công xây dựng. - Quý IV/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Công ty cổ phần Lâm nghiệp Kim Thành Lập có trách nhiệm triển khai đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động theo quy định và các quy định khác có liên quan trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động của Dự án; thực hiện Dự án đúng tiến độ đã cam kết. Nếu quá thời hạn tiến độ triển khai Dự án được điều chỉnh, Công ty không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Công ty cổ phần Lâm nghiệp Kim Thành Lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6, K10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng