

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ống nhựa
Thiên Phước tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn – Hoài Thanh Tây,
phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại tổng hợp Thiên Phước đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ống nhựa Thiên Phước tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn – Hoài Thanh Tây, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 19/5/2021, Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 31/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 850/BC-SKHĐT ngày 21/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ống nhựa Thiên Phước tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn – Hoài Thanh Tây, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại tổng hợp Thiên Phước làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý III/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý IV/2022: Khởi công xây dựng. - Quý II/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý I/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý II/2024: Khởi công xây dựng. - Quý IV/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại tổng hợp Thiên Phước khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục theo quy định hiện hành để triển khai dự án. Đồng thời, tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành. Trường hợp đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 31/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.


Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại tổng hợp Thiên Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, KL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tự Công Hoàng