

Số: 4692/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh,
(giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 96/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 602/TTr-STC ngày 14/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (giai đoạn 2);
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ;
- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ;
- Cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công – hoàn thành: 2/7/2020 - 18/8/2023

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

ĐVT: đồng

	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
STT	1	2	3

	Tổng số	38.853.502.000	37.282.880.000
1	Xây lắp và thiết bị	34.784.978.000	34.585.681.000
2	Chi phí quản lý dự án	738.660.000	583.706.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư	2.185.650.000	1.859.218.000
	<i>Chi lập Dự án ĐT</i>	<i>177.719.000</i>	<i>177.719.000</i>
	<i>Khảo sát địa chất thủy văn</i>	<i>203.777.000</i>	<i>203.776.000</i>
	<i>Chi khảo sát địa hình bước thiết kế cơ sở</i>	<i>309.871.000</i>	<i>309.871.000</i>
	<i>Chi phí giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị</i>	<i>631.407.000</i>	<i>630.466.000</i>
	<i>Chi lập HS mời thầu và đánh giá HS dự thầu xây lắp và thiết bị</i>	<i>50.000.000</i>	<i>39.981.000</i>
	<i>Chi lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường</i>	<i>33.838.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi thiết kế BVTC, DT</i>	<i>535.823.000</i>	<i>497.405.000</i>
	<i>Chi giám sát công tác khảo sát</i>	<i>20.916.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí kiểm định công trình</i>	<i>222.299.000</i>	<i>0</i>
4	Chi khác	1.144.214.000	254.275.000
	<i>Chi thẩm định Dự án</i>	<i>6.645.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi bảo hiểm xây dựng công trình</i>	<i>83.159.000</i>	<i>83.158.000</i>
	<i>Chi thẩm định Thiết kế BV TC, DT</i>	<i>54.539.000</i>	<i>52.415.000</i>
	<i>Phí thẩm định HS mời thầu và KQ lựa chọn nhà thầu</i>	<i>30.958.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán</i>	<i>207.056.000</i>	<i>118.702.000</i>
	<i>Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu</i>	<i>6.192.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu</i>	<i>22.112.000</i>	<i>0</i>

	<i>Chi thẩm định Đề án khai thác, sử dụng mặt nước</i>	<i>1.800.000</i>	<i>0</i>
	<i>Lệ phí cấp phép khai thác, sử dụng mặt nước</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí đào tạo, vận hành chạy thử và bàn giao</i>	<i>15.500.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí đào tạo, vận hành chạy thử và bàn giao</i>	<i>155.667.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí nghiệm thu đóng điện và thỏa thuận đấu nối</i>	<i>9.223.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí tiền điện bơm chạy thử Trạm bơm cấp 1</i>	<i>185.836.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí kiểm toán</i>	<i>365.377.000</i>	<i>0</i>
5	Dự phòng chi	0	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đvt: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Tổng Dự toán của DA được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán đề nghị được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Tổng số	38.853.502	37.282.880	24.063.842	13.219.038	-
1	Vốn đầu tư công	38.853.502	37.282.880	24.063.842	13.219.038	-
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	38.853.502	37.282.880	24.063.842	13.219.038	-
	Vốn Ngân sách tỉnh:		-	15.057.865		
	Vốn Ngân sách huyện:			9.005.977		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

ĐVT: đồng

Nội dung	Giao đơn vị khác quản lý		Thuộc chủ đầu tư quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			37.282.880.000	37.282.880.000
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			37.282.880.000	37.282.880.000
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đvt: đồng

STT	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
	1	2	3
	Tổng số	37.282.880.000	
	Trong đó: Đã thanh toán:	24.063.842.000	
	Vốn Ngân sách tỉnh	15.057.865.000	
	Vốn Ngân sách huyện	9.005.977.000	
	Vốn còn phải thanh toán	13.219.038.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập Báo cáo quyết toán (22/11/2023) là:

* Tổng số phải thanh toán tiếp: 13.219.038.000 đồng

Trong đó:



+	Chi xây lắp và thiết bị:	12.459.518.000	đồng
+	Chi quản lý dự án	309.717.000	đồng
+	Chi phí giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị	72.752.000	đồng
+	Chi lập HS mời thầu và đánh giá HS dự thầu xây lắp và thiết bị	39.981.000	đồng
+	Chi thiết kế BVTC, DT	218.368.000	đồng
+	Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán	118.702.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đvt: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ	37.282.880.000

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: chịu trách nhiệm về những nội dung, công việc của từng đơn vị, cơ quan đã thực hiện xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao tài sản cố định cho đơn vị sử dụng đúng như Danh mục tài sản đã được nghiệm thu thanh lý Hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị thực hiện.

Điều 4. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình và thực hiện việc bàn giao công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh