

**12 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 9806/UBND-KT

Bình Định, ngày 26 tháng 12 năm 2023

Về việc đẩy nhanh công tác giải
phóng mặt bằng thực hiện dự án
Tăng cường kết nối giao thông khu
vực Tây nguyên (vốn vay WB)
qua địa bàn huyện Tây Sơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban QLDA 2.

Theo báo cáo của Ban QLDA 2 về các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng gói thầu XL01 thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên (vốn vay WB), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tây Sơn khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án, cụ thể như sau:

- Cầu Bàu Sen còn vướng 02 hộ không cho thi công đường Gom.
- Cầu Bà La: 07 hộ tại mố M2 chưa thống nhất phương án bố trí tái định cư và 20 hộ tại mố M1 chưa thống nhất phương án thi công đường Gom, có yêu cầu hỗ trợ chi phí nâng nền nhà.
- Hệ thống hạ tầng còn tồn tại vướng mắc 20 trụ điện (*khu vực Chợ Đồng Phó, chiều dài khoảng 400m*) gây ảnh hưởng đến thi công nền đường và rãnh thoát nước.

2. Khẩn trương kiểm tra, rà soát tổng hợp báo cáo trung thực toàn bộ kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư dự án. Trong đó, nêu rõ các tồn tại, vướng mắc, phương án giải quyết hiệu quả và cam kết cụ thể thời gian hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2023.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng