

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc điều chỉnh dự toán công trình Trồng và chăm sóc rừng trồng
thay thế năm 2023 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế, dự toán Công trình Trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2023 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán Công trình Trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2023 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 4417/SNN-KL ngày 21/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh nội dung tại khoản 3 và khoản 4, Điều 1 Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 và khoản 7 và khoản 8, Điều 1 Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Tổng dự toán kinh phí đã được phê duyệt tại QĐ số 3359/QĐ-UBND và QĐ số 3636/QĐ-UBND (đồng)	Đề nghị điều chỉnh giảm (-) (đồng)	Tổng dự toán kinh phí sau điều chỉnh (đồng)
	Tổng dự toán kinh phí	863.251.108	- 7.266.021	855.985.087
1	Chi phí xây dựng	756.747.340	- 6.446.945	750.300.395
2	Chi phí quản lý Dự án	22.702.423	- 193.407	22.509.016
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	42.694.144	- 279.668	42.414.476
4	Chi phí dự phòng (5%)	41.107.201	- 346.001	40.761.200

(Tổng dự toán kinh phí sau điều chỉnh: 855.985.087 đồng; giảm: 7.266.021 đồng/tổng dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt).

- Tiến độ giải ngân: Năm 2023-2026.

TT	Năm thực hiện	Tiến độ giải ngân đã được phê duyệt (đồng)	Đề nghị điều chỉnh tăng (+), giảm (-) (đồng)	Tiến độ giải ngân sau điều chỉnh (đồng)
	Tổng cộng	863.251.108	- 7.266.021	855.985.087
1	Năm 2023	492.408.101	- 57.057.024	435.351.077
2	Năm 2024	189.392.907		189.392.907
3	Năm 2025	141.886.586	+ 49.791.074	191.677.660
4	Năm 2026	39.563.514		39.563.513

Lý do điều chỉnh dự toán: Trong quá trình lập dự toán Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát đã tính toán nhầm lẫn phần chi phí nhân công năm 2023 và năm 2025. Các nội dung khác tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 và Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 và Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP;
- Lưu: VT, K13 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh