

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 455 /UBND-KT

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2024

V/v đề xuất dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Văn bản số 9498/BKHĐT-KTĐN ngày 13/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn rà soát, lập Đề xuất Dự án hệ thống hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải tỉnh Bình Định (giai đoạn 1) vay vốn AFD, tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về đề xuất Dự án. Trong thời gian qua, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh phối hợp với phía AFD và các sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục khảo sát hiện trường, xem xét hồ sơ quy hoạch của các đô thị, kế thừa kết quả đã thực hiện của các dự án trong khu vực đề nghiên cứu, cập nhật chỉnh sửa, hoàn thiện lại đề xuất Dự án theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời làm rõ, giải quyết các vấn đề mà AFD quan tâm.

Theo đó, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã có Văn bản số 926/BQL-KTTĐ ngày 01/12/2023 đề nghị AFD sớm có ý kiến về Đề xuất dự án cập nhật, chỉnh sửa để hoàn thiện, gửi các Bộ, ngành xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuy nhiên đến nay phía AFD chưa có ý kiến phản hồi.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề xuất dự án, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Bình Định kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính Đề xuất dự án đã chỉnh sửa, cập nhật; đối với các thông tin phản hồi, ý kiến góp ý của AFD trong thời gian tới, tỉnh Bình Định sẽ tiếp thu, chỉnh sửa cập nhật cùng với các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành. Đề xuất dự án “Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (giai đoạn 1)”, vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) được chỉnh sửa, cập nhật với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (giai đoạn 1).
2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
3. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.

#### 4. Mục tiêu dự án:

##### 4.1. Mục tiêu tổng quát của dự án:

Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường các đô thị tại thị xã An Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn để góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị.

##### 4.2. Mục tiêu cụ thể của dự án:

Đầu tư xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn để thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường, góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của các đô thị An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường và bảo vệ môi trường.

5. Địa điểm xây dựng: Thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

##### 6. Dự kiến thời gian thực hiện dự án:

- Chuẩn bị dự án: 2024-2025.
- Thực hiện dự án: 2026-2029.

##### 7. Nội dung thực hiện của dự án: Gồm 03 dự án thành phần.

7.1. Dự án thành phần 1: Xây dựng cơ sở hạ tầng thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải cho thị xã An Nhơn

- Thu gom xử lý nước thải: Giai đoạn 1 xây dựng 01 nhà máy xử lý nước thải tại xã Nhơn An với công suất  $5.000 \text{ m}^3/\text{ngày.đêm}$  để thu gom xử lý nước thải khu vực đô thị hiện hữu, các khu dân cư đông đúc tại các phường Bình Định, Nhơn Hưng, Đập Đá, xã Nhơn Hậu và các khu vực lân cận, với dân số khoảng 47.835 người. Xây dựng hệ thống đường ống thu gom nước thải dài 59.106 m và xây dựng các trạm bơm nước thải tăng áp (*định hướng giai đoạn 2 năm 2030-2035 mở rộng nâng công suất lên  $12.000 \text{ m}^3/\text{ngày.đêm}$ , mở rộng mạng lưới để thu gom xử lý nước thải các khu vực còn lại của các phường, xã gồm: Bình Định, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Đập Đá, Nhơn Hậu, Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Thành*).

- Thoát nước mưa: Ưu tiên xây dựng, cải tạo hạ tầng thoát nước mưa tại các khu đô thị hiện hữu thường xuyên bị ngập của phường Bình Định và Đập Đá, với tổng chiều dài 6.895 m. Hình thức xây dựng là xây mới các đoạn chưa có cống thoát nước; đối với các đoạn đã có cống thoát nước nhưng bị xuống cấp, mặt cắt nhỏ không đảm bảo thoát nước do nhu cầu phát triển đô thị hiện nay sẽ được đánh giá lại, sửa chữa nâng cấp. Hệ thống cống đầu tư xây dựng, nâng cấp được đấu nối vào hệ thống cống thoát nước mưa sẵn có đồng bộ, xả ra sông tự nhiên qua các cửa xả sẵn có.

7.2. Dự án thành phần 2: Xây dựng cơ sở hạ tầng thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải cho thị xã Hoài Nhơn

*\* Khu vực Bồng Sơn:*

- Thu gom và xử lý nước thải: Xây dựng 01 nhà máy xử lý nước thải vị trí tại khu phố Thiết Đính, với công suất  $2.500\text{m}^3/\text{ngày.đêm}$  để thu gom xử lý nước thải khu vực đô thị hiện hữu, các khu dân cư đông đúc tại phường Bồng Sơn và khu vực lân cận, phục vụ khoảng 18.936 người. Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải tuyến đường ống dài 36.341 m và xây dựng các trạm bơm nước thải tăng áp (*định hướng giai đoạn 2 năm 2030-2035 mở rộng nâng công suất lên  $5.000\text{m}^3/\text{ngày.đêm}$ , mở rộng mạng lưới để thu gom xử lý cho các khu vực còn lại của các xã, phường*).

- Thoát nước mưa: Ưu tiên xây dựng, cải tạo hạ tầng thoát nước mưa tại các khu đô thị hiện hữu thường xuyên bị ngập của phường Bồng Sơn, với tổng chiều dài 4.470 m. Hình thức xây dựng là xây mới các đoạn chưa có cống thoát nước; đối với các đoạn đã có cống thoát nước nhưng bị xuống cấp, mặt cắt nhỏ không đảm bảo thoát nước do nhu cầu phát triển đô thị hiện nay sẽ được đánh giá lại, sửa chữa nâng cấp. Hệ thống cống đầu tư xây dựng, nâng cấp được đầu nối vào hệ thống cống thoát nước mưa sẵn có đồng bộ, xả ra sông tự nhiên qua các cửa xả sẵn có.

*\* Khu vực Tam Quan:* Xây dựng 01 nhà máy xử lý nước thải tại khu vực Đồng Lát địa bàn xã Hoài Châu Bắc, với công suất  $2.000\text{m}^3/\text{ngày.đêm}$  để thu gom xử lý nước thải khu vực đô thị hiện hữu, các khu dân cư đông đúc tại phường Tam Quan, Tam Quan Bắc và khu vực lân cận, phục vụ cho khoảng 30.975 người. Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải tuyến đường ống dài 51.811 m và xây dựng các trạm bơm nước thải tăng áp (*định hướng giai đoạn 2 năm 2030-2035 mở rộng nâng công suất lên  $3.500\text{m}^3/\text{ngày.đêm}$ , mở rộng mạng lưới để thu gom xử lý cho các khu vực còn lại của các xã, phường*).

7.3. Dự án thành phần 3: Xây dựng cơ sở hạ tầng thu gom và xử lý nước thải cho huyện Tây Sơn

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất  $3.600\text{m}^3/\text{ngày.đêm}$  tại khu vực phía Nam đường Quốc lộ 19, thuộc địa bàn xã Tây Xuân để thu gom xử lý nước thải khu vực đô thị hiện hữu, các khu dân cư đông đúc tại thị trấn Phú Phong và các khu vực phụ cận, phục vụ cho khoảng 34.100 người. Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải dài 46.433 m và xây dựng các trạm bơm nước thải tăng áp (*định hướng giai đoạn 2 năm 2030-2035 mở rộng nâng công suất lên  $7.200\text{m}^3/\text{ngày.đêm}$ , mở rộng mạng lưới để thu gom xử lý cho các khu vực còn lại của các thị trấn, xã*).

**Giai đoạn 2:** *Giai đoạn 1 dự kiến thực hiện hoàn thành và kết thúc đưa vào hoạt động vào năm 2029. Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ đánh giá hiệu quả, mức độ đáp ứng theo yêu cầu đề ra, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó sẽ đề xuất thực hiện giai đoạn 2 của dự án giai đoạn (2030-2035) cho phù hợp với thực tế phát triển đô thị hiện tại, đảm bảo hiệu quả.*

8. Tổng mức đầu tư dự kiến (giai đoạn 1): **1.496 tỷ đồng**, tương đương 61,818 triệu USD (áp dụng tỷ giá tháng 01/2024, 1USD=24.200 VNĐ).

Cụ thể cơ cấu các nguồn vốn như sau:

| Nguồn vốn                            | Số tiền VNĐ (tỷ VNĐ) | Số tiền USD (triệu USD) | Tỷ lệ % TMDT |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Vốn ODA/vốn vay ưu đãi, trong đó: | 1.135,0              | 46,882                  | 75,84        |
| - Vốn TW cấp phát                    | 567,5                | 23,441                  | 37,92        |
| - Vốn tỉnh vay lại                   | 567,5                | 23,441                  | 37,92        |
| 2. Vốn viện trợ không hoàn lại       | 26,0                 | 1,074                   | 1,74         |
| 3. Vốn đối ứng (tỉnh, huyện, thị xã) | 335,0                | 13,862                  | 22,42        |
| <b>Tổng cộng</b>                     | <b>1.496,0</b>       | <b>61,818</b>           | <b>100</b>   |

(Gửi kèm theo Đề xuất dự án và Phụ lục giải trình ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 9498/BKHĐT-KTĐN ngày 13/11/2023)

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét và có ý kiến để cùng phối hợp hoàn chỉnh Đề xuất dự án và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;
- Ban QLDA NN&PTNT;
- UBND thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND huyện Tây Sơn;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**

Phụ lục

Giải trình ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại

Văn bản số 9498/BKHĐT-KTĐN

(Kèm theo Văn bản số /UBND-KT ngày / /2024 của UBND tỉnh Bình Định)

| TT | Nội dung góp ý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nội dung giải trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sự phù hợp của công suất đề xuất xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tại 03 Tiểu dự án với Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2028 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến 2035 và các chiến lược, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các quy hoạch đô thị có liên quan đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt. | <p>Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023.</p> <p>Đã rà soát công suất đề xuất xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tại 03 Tiểu dự án phù hợp với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023; phù hợp với các chiến lược, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các quy hoạch đô thị có liên quan.</p> |
| 2  | Việc thực hiện Quy hoạch thoát nước khu dân cư thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn (đây là một nội dung của Quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn).                                                                                                                                                                                                           | Việc thực hiện Quy hoạch thoát nước khu dân cư thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn hiện nay chưa được đồng bộ. Đối với các khu dân cư mới đã được đầu tư hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, đầu nối vào hệ thống chung. Đối với các khu dân cư hiện trạng, hệ thống thoát nước có khu vực chưa được đầu tư; các khu vực đã đầu tư trước đây hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo thoát nước theo yêu cầu.                                               |
| 3  | Chương trình, dự án cùng lĩnh vực tại Bình Định, đề nghị bổ sung phần đánh giá, thuyết minh nhằm đảm bảo việc đầu tư Dự án không bị trùng lặp, tránh lãng phí nguồn lực, góp phần nâng cao hiệu quả tổng thể các chương trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Định.                                                                             | Các chương trình, dự án cùng lĩnh vực tại Bình Định đảm bảo việc đầu tư Dự án không bị trùng lặp, tránh lãng phí nguồn lực, góp phần nâng cao hiệu quả tổng thể các chương trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Định.                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Quản lý cao độ các tuyến đường, các ống chính và cống thu gom nước thải, nước mưa của các dự án đã thực hiện trên địa bàn                                                                                                                                                                                                                                           | Việc quản lý cao độ các tuyến đường, các ống chính và cống thu gom nước thải, nước mưa của các dự án đã thực hiện trên địa bàn do Công ty môi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| TT | Nội dung góp ý                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nội dung giải trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | trường, phòng Quản lý đô thị, phòng Hạ tầng của các huyện, thị xã đảm nhận. Trong giai đoạn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, đơn vị tư vấn sẽ tiến hành điều tra, khảo sát bổ sung thông tin làm rõ hơn nội dung này.                                                                                                                                                                          |
| 5  | Dự kiến giải pháp đầu tư xây dựng, phương án đầu nối, sơ bộ tổng chiều dài,... tuyến cống thu gom nước mưa, nước thải của Dự án để có cơ sở tính toán, kiểm tra sơ bộ tổng mức đầu tư.                                                                                                                  | Dự kiến giải pháp đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp, đầu nối đồng bộ vào hệ thống đã có. Trong đề xuất đã bổ sung đầy đủ thông tin để có cơ sở tính toán, kiểm tra sơ bộ tổng mức đầu tư.                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | Nội dung đầu tư/ hỗ trợ kỹ thuật dự kiến sử dụng phần vốn viện trợ không hoàn lại (đề xuất là 1,092 triệu USD).                                                                                                                                                                                         | Phía tỉnh đã trao đổi với AFD về nội dung này, hiện nay đang chờ AFD có ý kiến phản hồi. Sau khi AFD có ý kiến phản hồi sẽ cập nhật, giải trình bổ sung.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | AFD có ý kiến về lãi suất cho vay dự kiến và khả năng đảm bảo tính ưu đãi của khoản vay.                                                                                                                                                                                                                | Phía tỉnh đã trao đổi với AFD về nội dung này, hiện nay đang chờ AFD có ý kiến phản hồi. Sau khi AFD có ý kiến phản hồi sẽ cập nhật, giải trình bổ sung.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Liên quan đến phần vốn đối ứng, đề nghị tách riêng phần vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi sự nghiệp nhằm tuân thủ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Rà soát chi phí đầu tư xây dựng Dự án đảm bảo dự toán chi phí được tính đúng, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng. | Đã rà soát các chi phí trong cơ cấu Tổng mức đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; đảm bảo dự toán chi phí được tính đúng, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng.                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Về chỉ tiêu an toàn nợ công và khả năng trả nợ: Đề nghị bổ sung báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch vay, trả nợ giai đoạn 2026-2023 của tỉnh Bình Định                                                                                                                                              | Theo quy định của Luật Quản lý nợ công thì Kế hoạch vay, trả nợ giai đoạn 2026 – 2030 sẽ được xây dựng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền vào năm 2024 nên hiện nay địa phương chưa có Kế hoạch vay, trả nợ 05 năm chính thức. Do đó, trên cơ sở kế hoạch rút vốn và trả nợ của các dự án sử dụng nguồn vốn vay của địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua, Sở Tài chính Bình Định dự kiến Kế hoạch vay, trả |

| TT | Nội dung góp ý                                                                                                                                                                                                                                     | Nội dung giải trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>nợ giai đoạn 2026 – 2030 (<i>Chi tiết kèm theo Văn bản số 4216/STC-QLNC ngày 19/12/2023 của Sở Tài chính Bình Định</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | <p>Khả năng huy động các nguồn vốn của doanh nghiệp, các dự án (giao thông, thủy lợi, ...) của tỉnh Bình Định và tính toán sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải nhằm đảm bảo bù đắp chi phí đầu tư và hoạt động của Dự án.</p> | <p>Dự án có nhiệm vụ cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường các đô thị nên khả năng sinh lợi rất thấp, nguồn thu từ dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải không đảm bảo bù đắp chi phí đầu tư. Do đó, khả năng huy động các nguồn vốn của doanh nghiệp gần như không khả thi.</p> <p>Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Nhà nước là hợp lý và khả thi; trong giai đoạn vận hành sẽ tính toán sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải nhằm đảm bảo chi trả cho các chi phí thường xuyên để duy trì hoạt động của nhà máy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | <p>Sơ bộ phân tích, đánh giá tính khả thi, bền vững và hiệu quả sử dụng vốn vay của AFD cho Dự án</p>                                                                                                                                              | <p>Dự án có vai trò hết sức quan trọng trong việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường các đô thị tại thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn để góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị; nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của các đô thị đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường và bảo vệ môi trường.</p> <p>Dự án có chi phí đầu tư khá lớn, điều kiện thực tế tại Bình Định rất khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn ngân sách để thực hiện hay kêu gọi vốn xã hội hoá.</p> <p>AFD là nhà tài trợ vốn ODA và vay ưu đãi hàng đầu của Việt Nam, đã giúp Việt Nam thực hiện thành công rất nhiều các chương trình Quốc gia về xóa đói giảm nghèo, phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội,</p> |

| TT | Nội dung góp ý | Nội dung giải trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | <p>nâng cao điều kiện sống của nhân dân. Tại tỉnh Bình Định, AFD đã tài trợ cho tỉnh triển khai rất hiệu quả dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên, tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn.</p> <p>Thời gian vừa qua, AFD đã hỗ trợ đầu tư cho nhiều tỉnh thành và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đảm bảo lợi ích cũng như sự phát triển bền vững cho các thành phố tham gia dự án. Tiêu chí và mục đích tài trợ của AFD cũng phù hợp với đặc điểm, đề xuất và yêu cầu của dự án. Trong những năm qua, AFD đã chú trọng đầu tư nhiều lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, thủy lợi, điện, cấp thoát nước, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xoá đói giảm nghèo... cho rất nhiều địa phương ở Việt Nam. Các dự án này đã và đang thu được những kết quả rất khả quan và tích cực.</p> <p>Lý do khác để lựa chọn là các lợi thế của AFD về mặt công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách là AFD đã chứng tỏ là một nhà tài trợ có kinh nghiệm và hiệu quả được Chính phủ Việt Nam và quốc tế đánh giá cao. Các dự án do AFD tài trợ từ khâu chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện là một lợi thế lớn, đảm bảo sự thành công của dự án. Dự án không chỉ đảm bảo về vốn mà còn nhận được sự hỗ trợ tích cực của AFD trong lĩnh vực cải cách thể chế, tăng cường năng lực quản lý.</p> |