

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1077 /UBND-KT

Bình Định, ngày 16 tháng 02 năm 2024

Về việc tập trung đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 2, 85.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 16/BC-SGTVT ngày 02/02/2024 về tình hình triển khai công tác bồi thường hỗ trợ GPMB và tái định cư Dự án Xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, qua địa phận tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các địa phương, đơn vị có liên quan:

- Tập trung giải quyết vướng mắc, khẩn trương hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật theo nhiệm vụ được giao (*riêng các trường hợp di dời hệ thống điện phụ thuộc vào việc thi công tuyến chính đường cao tốc thì phối hợp để đảm bảo tiến độ*) để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án, hoàn thành trong tháng 02/2024.

- Khẩn trương giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch năm 2023; lập kế hoạch và triển khai việc giải ngân đối với nguồn vốn năm 2024 theo đúng quy định.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương triển khai di dời 06 vị trí trụ điện cao thế (*phần bổ sung*), hoàn thành trước ngày 20/3/2024; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật do Trung ương quản lý: cáp quang, cáp viễn thông, . . .

3. Giao UBND huyện Hoài Ân khẩn trương xây dựng kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đối với 02 trường hợp còn lại, đảm bảo hoàn thành dứt điểm bàn giao mặt bằng trong tháng 02/2024.

4. Giao UBND huyện Tuy Phước khẩn trương phối hợp làm việc với Công ty TNHH Vũ Hà để sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công, hoàn thành trong tháng 02/2024.

5. Giao UBND thị xã An Nhơn khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty TNHH Hồng Hà, đồng thời, phối hợp làm việc

để chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành trong tháng 02/2024.

6. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với công trình điện mặt trời áp mái của Chi nhánh Công ty Viettel Bình Định theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp làm việc để chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành trong tháng 02/2024.

7. Các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ giải quyết các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo thẩm quyền.

8. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2 chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: NN và PTNT, KHĐT;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng