

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cửa xẻ gỗ và sản xuất gỗ lạng tại Cụm công nghiệp Bình Dương, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Nhon Hai Mít đầu tư dự án Nhà máy cửa xẻ gỗ và sản xuất gỗ lạng tại Cụm công nghiệp Bình Dương, huyện Phù Mỹ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 25/BC-SKHĐT ngày 09/01/2024, ý kiến thống nhất của Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 30/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cửa xẻ gỗ và sản xuất gỗ lạng tại Cụm công nghiệp Bình Dương, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ do Công ty TNHH Nhon Hai Mít làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tên dự án: Nhà máy cửa xẻ gỗ và sản xuất gỗ lạng	Tên dự án: Xưởng sản xuất Oxit Clorua Zircon và Dioxit Zircon
2	Mục tiêu dự án: Cửa xẻ gỗ và sản xuất gỗ lạng	Mục tiêu dự án: Chế biến sâu tinh quặng Zircon
3	Quy mô dự án: 4.500 m ³ gỗ thành phẩm/năm	Quy mô dự án: 10.000 tấn ZrOCl ₂ /năm và 2.250 tấn ZrO ₂ /năm
4	Tổng vốn đầu tư: 5.000.000.000 đồng	Tổng vốn đầu tư: 173.000.000.000 đồng. + Vốn chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng. + Vốn vay: 123.000.000.000 đồng
5	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý IV/2021: Hoàn thành các thủ tục đầu tư; - Quý I/2022: Khởi công xây dựng; - Quý II/2022: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý I/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư; - Quý II/2024: Khởi công xây dựng; - Quý I/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Nhơn Hai Mít tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành. Trường hợp đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ; Công ty TNHH Nhơn Hai Mít và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng