

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ nhà hàng khách sạn bên du thuyền Grand Palace tại khu vực Cầu Hà Thanh 2, đường Võ Nguyên Giáp, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho DNTN Thương mại Thành Trung đầu tư dự án Khu dịch vụ nhà hàng khách sạn bên du thuyền Grand Palace tại khu vực Cầu Hà Thanh 2, đường Võ Nguyên Giáp, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 5197/QĐ-UBND ngày 21/12/2020, Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 20/01/2022, Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 19/BC-SKHĐT ngày 05/01/2024, ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1313-TB/TU ngày 07/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ nhà hàng khách sạn bên du thuyền Grand Palace tại khu vực Cầu Hà Thanh 2, đường Võ Nguyên Giáp, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn do DNTN Thương mại Thành Trung làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý 3/2019 - hết quý 4/2022. Cụ thể: - Quý 3/2019: Thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng; - Từ quý 4/2019 - hết quý 4/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện: Từ quý 3/2019 - quý 3/2025. Cụ thể: - Quý 3/2019: Thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng,...; - Từ quý 4/2019 - hết quý 4/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành khối nhà hàng tiệc cưới 9 tầng, đi vào hoạt động. - Từ quý 1/2023 - hết quý 3/2025: Khởi công và hoàn thành đi vào hoạt động khối khách sạn.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu DNTN Thương mại Thành Trung tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành. Trường hợp đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; DNTN Thương mại Thành Trung và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh