

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm
Hòa Mỹ tại Khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Xây dựng Hòa Mỹ đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm Hòa Mỹ tại Khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 80/BC-SKHĐT ngày 01/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm Hòa Mỹ tại Khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn do Công ty TNHH Xây dựng Hòa Mỹ làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý 4/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định pháp lý có liên quan; - Quý 1/2023: Khởi công xây dựng công trình và hoàn thành dự án đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý 2/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định pháp lý có liên quan; - Quý 3/2024: Khởi công xây dựng công trình và hoàn thành dự án đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Hòa Mỹ có trách nhiệm triển khai hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trước khi thực hiện thủ tục về đất đai và các thủ tục khác theo quy định hiện hành để được tiếp tục đầu tư dự án, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Đồng thời, tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Công ty TNHH Xây dựng Hòa Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh