

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng

Công trình: Trường THCS Võ Xán

Hạng mục: Xây dựng 16 phòng học, Nhà tập thể thao và Nhà bộ môn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 27/05/2022 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Võ Xán; Hạng mục Xây dựng 16 phòng học, Nhà tập thể thao và Nhà bộ môn;

Theo đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 02/01/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 314/SKHĐT-KGVX ngày 02/02/2024 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục và dự án: Trường THCS Võ Xán, huyện Tây Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trường THCS Võ Xán; Hạng mục Xây dựng 16 phòng học, Nhà tập thể thao và Nhà bộ môn; cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung các hạng mục: Khu vệ sinh học sinh, nhà để xe; các trang thiết bị dạy học, luyện tập, hệ thống âm thanh và các thiết bị cần thiết khác vào dự án nhằm tạo điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc dạy và học, luyện tập của trường.

- Chi tiết các hạng mục và kinh phí cụ thể như sau:

STT	Nội dung chi phí	Theo QĐ số 1681/QĐ-UBND ngày 27/5/2022	Điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh bổ sung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chi phí xây dựng	23.809.998.000	1.865.930.000	25.865.057.000
1.1	16 phòng học, nhà tập thể thao và nhà bộ môn	23.809.998.000		23.999.127.000
1.2	Khu vệ sinh	-	1.212.530.000	1.212.530.000
1.3	Nhà xe	-	653.400.000	653.400.000
2	Chi phí thiết bị	-	922.863.000	922.863.000
3	Chi phí quản lý dự án	691.919.000	87.365.000	701.773.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.908.592.000	277.179.000	1.882.545.000
5	Chi phí khác	436.762.000	29.332.000	162.771.000
6	Chi phí dự phòng	2.687.738.000		
	Tổng cộng	29.535.009.000	3.182.669.000	29.535.009.000

- Việc điều chỉnh, bổ sung nêu trên không làm vượt tổng mức đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 27/5/2022.

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Việc bổ sung xây dựng hạng mục: Khu vệ sinh học sinh, nhà để xe; các trang thiết bị dạy học, luyện tập, hệ thống âm thanh và các thiết bị cần thiết khác để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập của Nhà trường.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

Lâm Hải Giang