

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1634 /UBND-TH

Bình Định, ngày 08 tháng 03 năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
công tác bồi thường, hỗ trợ
GPMB để thực hiện các dự án
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Báo cáo số 16/BC-BGPMB ngày 28/02/2024 về tình hình triển khai thực hiện các dự án do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đang thực hiện; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nối dài trên địa bàn xã Cát Tiến, huyện Phù Cát

Giao UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho 02 hộ dân (gồm: hộ ông Trần Em và hộ bà Trần Thị Liên) bị ảnh hưởng do GPMB của dự án nêu trên biết chủ trương di dời giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, về các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với việc thu hồi đất, để các hộ dân sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Trường hợp, các hộ dân cố tình chây ì, không chấp hành, thì hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đảm bảo tính pháp lý để tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật hiện hành; thời gian hoàn thành trong tháng **3/2024**.

2. Đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước

- Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 603/UBND-TD ngày 23/01/2024, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày **15/3/2024**.

- Giao UBND huyện Tuy Phước chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết.

3. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch chi tiết về công tác bồi thường, GPMB cho từng dự án đang triển khai thực hiện (tiến độ hoàn thành, có phân kỳ hàng tháng, người chịu trách nhiệm...), đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tiến độ cam kết.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TCT, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh