

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1764/UBND-KT

Bình Định, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 2, 85.

Thực hiện Văn bản số 72/TB-VPCP ngày 28/02/2024 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 9 các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các địa phương, đơn vị có liên quan:

- Tăng cường vận động, tuyên truyền người dân, đơn vị bàn giao dứt điểm nhà cửa, vật kiến trúc, đất vườn, . . . để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ dự án. Trong đó, phải quan tâm tập trung xây dựng hoàn thiện các khu tái định cư, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt bằng và tốt hơn nơi ở cũ, tạo điều kiện cho người dân sớm có chỗ ở mới ổn định

- Phối hợp, hỗ trợ các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công làm việc, thỏa thuận với các chủ đất về giá chuyển nhượng, thuê đất các mỏ vật liệu, bãi thải bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường theo quy định của nhà nước, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, “ép giá”; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình nâng giá, “ép giá”, đầu cơ đất khu vực mỏ (nếu có).

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý đẩy nhanh thi công 06 trụ điện (phần bổ sung), phân đấu hoàn thành di dời đường điện cao thế trong tháng 3/2024.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ công tác để chủ động giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án (công trình trọng điểm quốc gia) như: giải phóng mặt bằng, mặt bằng thi công, vật liệu xây dựng, . . .

- Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công khảo sát bổ sung mỏ vật liệu (*nếu cần thiết*), hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ vật liệu thông thường theo cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ, đáp ứng đủ trữ lượng, công suất theo tiến độ thi công; bảo đảm không được để thiếu vật liệu phục vụ thi công xây dựng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp hướng dẫn các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; đồng thời, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định về trình tự, thủ tục.

5. Các Sở, ngành có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư, địa phương, nhà thầu thi công có liên quan triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan của dự án theo lĩnh vực quản lý ngành, không được để chậm trễ, tồn đọng gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K4, K13, K14, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng