

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2235/UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh công tác
giải phóng mặt bằng dự án Tuyến
đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu
công nghiệp, đô thị Becamex Bình
Định kết nối với cảng Quy Nhơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 27 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND huyện Tây Sơn.

Theo báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 589/BC-BQLGT ngày 22/3/2024 về tình hình thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn và Báo cáo của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 108/BC-UBND ngày 25/03/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND thị xã An Nhơn đã được bàn giao mặt bằng dự án từ ngày 29/12/2022, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành việc phê duyệt các phương án bồi thường đối với tuyến chính; chỉ mới bàn giao được **7,4Km/8,0Km**, do đó yêu cầu UBND thị xã An Nhơn:

- Khẩn trương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt hoàn thành các phương án bồi thường đối với tuyến chính trong **tháng 3/2024** và phải cơ bản bàn giao mặt bằng toàn bộ tuyến chính chậm nhất đến **ngày 15/4/2024**; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để phê duyệt phương án và triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần tuyến nhánh (*chiều dài 2,2Km*), phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước **ngày 30/5/2024**.

- Chỉ đạo UBND xã Nhơn Tân tập trung xác nhận nguồn gốc đất hoàn thành trong tháng 3/2024.

2. Giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các địa phương có liên quan khẩn trương tập trung xác nhận nguồn gốc đất theo yêu cầu của Chủ đầu tư để sớm hoàn thiện hồ sơ, lập, phê duyệt và triển khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để phê duyệt phương án và triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần tuyến nhánh (*chiều dài 4,3Km*), phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước **ngày 30/4/2024**;

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ dự án;

- Khẩn trương hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công xây dựng đối với đoạn bổ sung của dự án chậm nhất vào đầu tháng 5/2024.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng