

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2788 /UBND-KT

Bình Định, ngày 16 tháng 04 năm 2024

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu
Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và
lắp đặt thiết bị thuộc dự án Hạ tầng kỹ
thuật hai bên sông Hà Thanh (đoạn từ
cầu Đồi đến cầu Hoa Lư)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 887/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 10/4/2024 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật hai bên sông Hà Thanh (đoạn từ cầu Đồi đến cầu Hoa Lư), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật hai bên sông Hà Thanh (đoạn từ cầu Đồi đến cầu Hoa Lư) để triển khai các công việc còn lại chưa thi công hoàn chỉnh và hạng mục Mở rộng cầu Đồi và sửa chữa cầu Đồi hiện trạng, tại lý trình Km3 + 914/QL.19 đến hết ngày 30/9/2024 như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. UBND thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD và phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn và Liên danh các Nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư ... thi công hoàn thiện, bàn giao công trình vào đúng thời gian nêu trên, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan đô thị theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NN&PTNT, GTVT;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

Chữ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng