

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn Hoài Nhơn tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên đầu tư dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn Hoài Nhơn tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 5047/QĐ-UBND ngày 17/12/2021, Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 và Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 183/BC-SKHĐT ngày 17/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn Hoài Nhơn tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn do Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Công suất: 120.000 tấn/năm	Công suất: 200.000 tấn/năm
2	Tổng vốn đầu tư: 148.000.000.000 đồng	Tổng vốn đầu tư: 250.000.000.000 đồng
3	Tiến độ thực hiện dự án: + Quý IV/2020 đến quý III/2021: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Quý IV/2021 đến quý I/2022: Khởi công xây dựng. + Quý I/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: + Quý IV/2020 đến quý III/2021: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Quý IV/2021 đến quý I/2022: Khởi công xây dựng. + Quý III/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 và Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành để triển khai dự án, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động; đồng thời chịu trách nhiệm về tổng mức đầu tư của dự án phù hợp với quy mô xây dựng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh