

**QUYẾT ĐỊNH**

**VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY GẠCH, NGÓI TAKAO  
TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP GÒ CÂY, XÃ BÌNH THÀNH, HUYỆN TÂY SƠN**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Takao Bình Định đầu tư dự án Nhà máy gạch, ngói Takao tại Cụm công nghiệp Gò Cây, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 204/BC-SKHĐT ngày 03/5/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch, ngói Takao tại Cụm công nghiệp Gò Cây, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn do Công ty Cổ phần Takao Bình Định làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Quy mô dự án: 21.200.000 m <sup>2</sup> /năm.	Quy mô dự án: 21.200.000 m <sup>2</sup> /năm, trong đó: - Giai đoạn 1: 12.000.000 m <sup>2</sup> /năm. - Giai đoạn 2: 9.200.000 m <sup>2</sup> /năm.
2	Tổng vốn đầu tư: 1.920.000.000.000 đồng. - Vốn góp của nhà đầu tư: 300.000.000.000 đồng. - Vốn vay: 1.620.000.000.000 đồng.	Tổng vốn đầu tư: 1.920.000.000.000 đồng, trong đó: - Giai đoạn 1: 980.000.000.000 đồng. + Vốn góp của nhà đầu tư: 300.000.000.000 đồng. + Vốn vay: 680.000.000.000 đồng. - Giai đoạn 2: 940.000.000.000 đồng, trong đó: Vốn vay: 940.000.000.000 đồng.

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
3	<p>Tiến độ thực hiện dự án:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháng 12/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư.</li> <li>- Tháng 01/2024: Khởi công xây dựng.</li> <li>- Tháng 12/2026: Hoàn thành và đi vào hoạt động.</li> </ul>	<p>Tiến độ thực hiện dự án:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giai đoạn 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tháng 12/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư.</li> <li>+ Tháng 01/2024: Khởi công xây dựng.</li> <li>+ Tháng 06/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.</li> </ul> </li> <li>- Giai đoạn 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tháng 06/2024: Bắt đầu lắp ráp máy móc thiết bị.</li> <li>+ Tháng 12/2026: Hoàn thành và đi vào hoạt động.</li> </ul> </li> </ul>

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh.

**Điều 3.** Yêu cầu Công ty Cổ phần Takao Bình Định thực hiện đảm bảo tiến độ dự án và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty Cổ phần Takao Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**