

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện  
các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư  
Dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ  
sử dụng công nghệ đốt rác phát điện

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Theo đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 06/5/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư Dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**

**Phụ lục**  
**BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ**  
**THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND*  
*ngày / /2024 của UBND tỉnh)*

1. Dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện.

2. Bên mời thầu: UBND thành phố Quy Nhơn.

3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: tháng 05/2024

STT	Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian thực hiện (theo kế hoạch)		Thời gian thực hiện (theo thực tế)		Số ngày chênh lệch	
		Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Lập hồ sơ mời thầu	10	10				
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu	5	15				
3	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	5	20				
4	Mời thầu; phát hành hồ sơ mời thầu	5	25				
5	Chuẩn bị hồ sơ dự thầu	60	85				
6	Đánh giá hồ sơ dự thầu	10	95				
7	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	5	100				
8	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	5	105				
9	Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư	3	108				
10	Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng	30	138				
11	Ký kết hợp đồng	30	168				

\* Riêng nội dung tại Số thứ tự 10 và 11: UBND thành phố Quy Nhơn chủ động phối hợp với nhà đầu tư để rút ngắn thời gian thực hiện.