

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Nhà máy sản xuất sản phẩm đan nhựa giả mây và hoàn thiện sản phẩm gỗ nội thất Phước Thành tại thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang đầu tư dự án Mở rộng Nhà máy sản xuất sản phẩm đan nhựa giả mây và hoàn thiện sản phẩm gỗ nội thất Phước Thành tại thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 206/BC-SKHĐT ngày 06/05/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Nhà máy sản xuất sản phẩm đan nhựa giả mây và hoàn thiện sản phẩm gỗ nội thất Phước Thành tại thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước do Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	<p>Tiến độ thực hiện dự án:</p> <ul style="list-style-type: none">Từ Quý II/2023 đến Quý III/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan;Quý III/2023: Khởi công xây dựng các hạng mục công trình của nhà máy theo giấy phép xây dựng;Quý IV/2023: Hoàn thành dự án và đi vào hoạt động.	<p>Tiến độ thực hiện dự án:</p> <ul style="list-style-type: none">Từ Quý II/2023 đến Quý III/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan;Quý IV/2024: Khởi công xây dựng các hạng mục công trình của nhà máy theo giấy phép xây dựng;Quý II/2025: Hoàn thành dự án và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành để triển khai dự án, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước; Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, KL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh