

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3383 /UBND-KT

Về việc triển khai Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 08 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 2, 85.

Thực hiện Văn bản số 201/TB-VPCP ngày 06/05/2024 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan:

- Tập trung công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết vướng mắc đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân chưa bàn giao mặt bằng, nhất là các trường hợp đã nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư (*các địa phương còn 13 hộ có nhà cửa, vật kiến trúc chưa tháo dỡ gồm: Hoài Ân 1; Phù Mỹ 2; An Nhơn 09; Tuy Phước 01*); đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật theo nhiệm vụ được giao để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án, hoàn thành trong **tháng 5/2024**.

- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ chuyển đổi rừng, đất rừng, đất lúa 02 vụ trở lên để ngay sau khi có Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì trình thẩm định, phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án; nhất là các huyện Hoài Ân và Phù Mỹ khẩn trương chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi rừng đoạn Km18+650 - Km21+100 thuộc địa bàn các xã Ân Tường Đông và xã Mỹ Trinh để phục vụ dự án.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để sớm hoàn thành việc di dời 06 vị trí trụ điện cao thế (*phần bổ sung*); đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật do Trung ương quản lý: cáp quang, cáp viễn thông, . . ., hoàn thành dứt điểm trong **tháng 5/2024**.

3. Giao UBND huyện Tuy Phước khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Công ty TNHH Vũ Hà, hoàn thành trong **tháng 5/2024**.

4. Các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ giải quyết kịp thời các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo thẩm quyền.

5. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2:

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, giải quyết các vướng mắc về mỏ vật liệu để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời các hư hỏng đối với các tuyến đường địa phương phục vụ thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh, để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đảm bảo an toàn, thông suốt; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công phải tuân thủ quy định về tải trọng đối với phương tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ dự án theo từng cấp đường sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở KHCN, NN và PTNT;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K19.

*[Handwritten signature]*



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**