

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3485 /UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 13 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 2, 85.

Theo báo cáo hàng Tuần của Sở Giao thông vận tải ngày 10/5/2024 về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết vướng mắc đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân chưa bàn giao mặt bằng, nhất là các trường hợp đã nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư (*các địa phương còn tồn tại 11 hộ gia đình và 01 tổ chức có nhà cửa, vật kiến trúc chưa tháo dỡ gồm: Hoài Ân 1; Phù Mỹ 02; An Nhơn 07; Tuy Phước 01 hộ và 01 tổ chức*); đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật theo nhiệm vụ được giao để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án, hoàn thành trong tháng 5/2024.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để sớm triển khai di dời 06 vị trí trụ điện cao thế (*phần bổ sung*); đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật do Trung ương quản lý: cáp quang, cáp viễn thông, . . ., hoàn thành dứt điểm trong tháng 5/2024.

3. Giao UBND huyện Tuy Phước khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Công ty TNHH Vũ Hà, hoàn thành trong tháng 5/2024.

4. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo đơn vị thi công khu tái định cư phục vụ dự án (*đã thi công xây dựng đạt 95%*) tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công xây dựng hoàn thành dự án trong tháng 5/2024.

5. Các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ giải quyết kịp thời các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo thẩm quyền.

6. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2:

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, giải quyết các vướng mắc về mỏ vật liệu để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời các hư hỏng đối với các tuyến đường địa phương phục vụ thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh, để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đảm bảo an toàn, thông suốt; phối hợp thực hiện cam kết đầu tư sửa chữa hư hỏng để hoàn trả cho các đơn vị quản lý đối với các tuyến đường phục vụ thi công dự án; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo an toàn giao thông đối với phương tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ dự án theo từng cấp đường sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở KHCN, NN và PTNT;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**