

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3974 /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 27 tháng 5 năm 2024

Về việc tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn thị xã An Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA 85;
- Bí thư Thị ủy An Nhơn;
- Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải ngày 24/5/2024 về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh và Báo cáo của UBND thị xã An Nhơn ngày 27/5/2024 về các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Hiện nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 qua địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành đạt hơn 99,8% khối lượng, với 07/08 địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai thi công dự án. Riêng thị xã An Nhơn vẫn còn tồn tại 07 trường hợp hộ dân chưa bàn giao mặt bằng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, các tồn tại, vướng mắc này đã kéo dài rất lâu, mặc dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều Văn bản chỉ đạo nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; đặc biệt, ngày 22/4/2024 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp chỉ đạo xử lý vướng mắc tại hiện trường, tuy nhiên công tác triển khai của thị xã An Nhơn vẫn còn nhiều lúng túng chưa đạt hiệu quả. Do đó, đề nghị đồng chí Bí thư thị ủy An Nhơn, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng tổ chức thi công dự án trước **ngày 15/6/2024** (kể cả các trường hợp phải tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công).

2. Giao Thanh tra tỉnh tích cực phối hợp với UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, hoàn thành dứt điểm trước **ngày 05/6/2024**, để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án,

3. Yêu cầu Ban QLDA 85 chủ động phối hợp với UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

4. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn báo cáo cụ thể tình giải quyết vướng mắc, các kết quả đạt được trong Tuần và kế hoạch thực hiện trong Tuần sắp đến về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 10h00 ngày thứ Sáu hàng tuần (*đồng gửi Văn bản cho Sở Giao thông vận tải để tổng hợp chung cả dự án báo cáo UBND tỉnh theo quy định*).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, XD;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**