

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung  
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định,  
phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn năm 2024 từ Quỹ Phát triển đất tỉnh;


Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 01/6/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các công trình hạ tầng phát triển quỹ đất và các khu tái định cư, hỗ trợ, bồi thường, GPMB các dự án của tỉnh năm 2024 (đợt 5);

Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 131/TTr-TTPTQĐ ngày 04/6/2024 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 314/BC-SKHĐT ngày 13/6/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, với những nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K14, K16.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**



**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**  
**Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định,**  
**phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn**  
*(Kèm theo Quyết định số: 2135/QĐ-UBND ngày 18 / 6 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp + thiết bị	Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp + thiết bị	116.643	Theo Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6 năm 2024	Trọn gói	20 ngày
2		Lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát	Lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát	10.445		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6 năm 2024	Trọn gói	20 ngày
3		Lập HSMT và đánh giá HSDT kiểm toán	Lập HSMT và đánh giá HSDT kiểm toán	7.124		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ Quý IV/2025	Trọn gói	20 ngày

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
4	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị	74.850	Theo Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6 năm 2024	Trọn gói	20 ngày
5		Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát	2.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6 năm 2024	Trọn gói	20 ngày
6		Thẩm định HSMT và đánh giá HSDT kiểm toán	Thẩm định HSMT và đánh giá HSDT kiểm toán	2.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ Quý IV/2025	Trọn gói	20 ngày
7		Giám sát thi công và thiết bị	Giám sát thi công và thiết bị	1.336.452		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Từ Quý III/2024	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
8		Kiểm toán công trình xây dựng	Kiểm toán công trình xây dựng	873.154		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Từ Quý IV/2025	Trọn gói	70 ngày
9		Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm xây dựng công trình	181.133		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ Quý III/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công
11	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng + thiết bị công trình	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng + thiết bị công trình	<b>85.447.426</b> (Trong đó: - Chi phí Xây lắp: 72.453.471 - Chi phí thiết bị: 2.397.032; - Chi phí thí nghiệm điện 161.998; - Chi phí DP khối lượng phát sinh: 5.613.788;	Theo Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Từ Quý III/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	420 ngày

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
				- Chi phí DP trượt giá: 4.821.137)							
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 88.051.227.000 đồng</b> <i>(Tám mươi tám tỷ, không trăm năm mươi một triệu, hai trăm hai mươi bảy nghìn đồng)</i>											

*(Đối với chi phí thiết bị (tạm tính theo đề nghị của Chủ đầu tư), Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thẩm định giá trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tính đúng, tính đủ theo đúng quy định)*