

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Tuyến đường N5 và D5 kết nối với ranh giới Khu đất dự án  
xây dựng thiết chế Công đoàn.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 06/09/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường N5 và D5 kết nối với ranh giới Khu đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường N5 và D5 kết nối với ranh giới Khu đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 328/BC-SKHĐT ngày 17/6/2024 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1312/TTr-BQLGT ngày 13/6/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường N5 và D5 kết nối với ranh giới Khu đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Tuyển đường N5 và D5 kết nối với ranh giới Khu đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn**  
*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

| TT | Tên chủ đầu tư           | Tên gói thầu  |   | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng           | Thời gian thực hiện gói thầu |
|----|--------------------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|
|    |                          | Tên gói thầu  | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                                      |                           |  |                             |                               |                                     |   |                         |                              |
| 1  | Ban QLDA Giao thông tỉnh | Tư vấn giám sát thi công xây dựng   | Tư vấn giám sát thi công xây dựng   | 945.499                   | Thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh | Đấu thầu rộng rãi qua mạng  | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | 30 Ngày                             | Từ tháng 6/2024                             | Trọn gói                | Theo thời gian xây dựng      |
| 2  |                          | Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng | Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng | 185.273                   |  | Chỉ định thầu rút gọn       | 10 Ngày                       | Từ Quý III/2024                     | Trọn gói                                    | Theo thời gian xây dựng |                              |
| 3  |                          | Tư vấn kiểm định chất lượng công trình                                    | Tư vấn kiểm định chất lượng công trình                                    | 74.390                    |  | Chỉ định thầu rút gọn       | 10 Ngày                       | Từ Quý III/2024                     | Trọn gói                                    | Theo thời gian xây dựng |                              |
| 4  |                          | Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ | Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ | 2.652                     |  | Chỉ định thầu rút gọn       | 05 Ngày                       | Từ tháng 6/2024                     | Trọn gói                                    | 05 ngày                 |                              |

| TT  | Tên chủ đầu tư           | Tên gói thầu                                    |   | Giá gói thầu (1.000 đồng)   | Nguồn vốn  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng           | Thời gian thực hiện gói thầu |
|---|--------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|
|   |                          | Tên gói thầu                                    | Tóm tắt công việc chính của gói thầu            |   |  |                             |                               |                                     |   |                         |                              |
| 5   | Ban QLDA Giao thông tỉnh | Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ | Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ | 3.398   | Thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 05 Ngày                             | Từ tháng 6/2024                             | Trọn gói                | Theo thời gian thực hiện     |
| 6   |                          | Bảo hiểm công trình xây dựng                    | Bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu xây lắp   | 92.988  |  | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 10 Ngày                             | Từ quý III/2024                             | Trọn gói                | Theo thời gian XD + bảo hành |
| 7   |                          | Rà phá bom mìn, vật nổ                          | Rà phá bom mìn, vật nổ                          | 113.366   |  | Chỉ định thầu thông thường  | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | 15 Ngày                             | Từ tháng 6/2024                             | Trọn gói                | 10 ngày                      |
| 8   |                          | Cấm cọc giải phóng mặt bằng                     | Cấm cọc giải phóng mặt bằng                     | 19.760  |  | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 10 Ngày                             | Từ tháng 6/2024                             | Trọn gói                | 30 ngày                      |
| 9   | Ban QLDA Giao thông tỉnh | Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình          | Xây lắp toàn bộ khối lượng xây dựng công trình  | <b>41.258.384</b><br>(Trong đó: CP xây dựng: 37.195.077; CP khác: 625.320; CP dự phòng DPKL (5%): 1.891.020; CP dự phòng DPTG: 1.546.967) | Thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh | Đấu thầu rộng rãi qua mạng  | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | 30 Ngày                             | Từ tháng 6/2024                             | Theo đơn giá điều chỉnh | 12 tháng                     |
| <b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 42.695.710.000 đồng</b><br><i>(Bốn mươi hai tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm mười nghìn đồng)./.</i> |                          |   |   |   |  |                             |                               |                                     |   |                         |                              |