

Số: 2376 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào
dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định
Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ
phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định, do ADB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định, Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 5331/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hợp phần 2 Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định 2566/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện, dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 3768/UBND-KT ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương bổ sung hạng mục tuyến đường dây 0,4kV và đơn vị quản lý vận hành hệ thống nước sạch Sông Vố và An Trung;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 79/TTr-BQL ngày 24/6/2024; ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng tại Văn bản số 92/SXD-HTKTTĐ ngày 21/6/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 371/BC-SKHĐT ngày 28/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung với nội dung chủ yếu như sau:

I. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án:

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định.

Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung: Liên danh Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung và Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Long.

6. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:

6.1. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường dây 0,4kV thuộc hệ thống cấp nước sinh hoạt Sông Vồ.

- Cập nhật chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các quyết định phê duyệt và dự kiến giá trị bồi thường còn lại theo thực tế sẽ thực hiện.

6.2. Phương án thiết kế phần điều chỉnh, bổ sung:

- Tổng chiều dài tuyến đường dây 0,4Kv là $L_t = 1.358m$.

- Hệ thống điện 0,4kV được đấu nối vào trạm biến áp tại Trung tâm y tế huyện An Lão hiện có.

- Hệ thống dây điện sử dụng loại cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC 4x95mm² và được bố trí đi trên cột bê tông ly tâm cao 8,5m.

(Chi tiết nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình theo hồ sơ do đơn vị tư vấn lập, được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định tại Văn bản số 92/SXD-HTKTTĐ ngày 21/6/2024)

7. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung: 54.845.242.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 23/10/2020	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm(-))	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
1	Chi phí xây dựng	39.482.388	+335.635	39.818.023
2	Chi phí thiết bị	3.144.870	0	3.144.870
3	Chi phí Quản lý dự án	847.507	+6.673	854.180

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 23/10/2020	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm(-))	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
4	Chi phí Tư vấn ĐTXD	4.005.385	+7.089	4.012.474
5	Chi phí khác	858.322	+2.495	860.817
6	Chi phí bồi thường, GPMB	280.121	+1.219.879	1.500.000
7	Chi phí dự phòng	6.226.649	-1.571.771	4.654.878
	Tổng cộng	54.845.242	0	54.845.242

*** Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

T T	Khoản mục kinh phí	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung	Phân bổ nguồn vốn	
			Vốn ADB	Vốn đối ứng
1	Chi phí xây dựng	39.818.023	36.198.203	3.619.820
2	Chi phí thiết bị	3.144.870	2.858.973	285.897
3	Chi phí quản lý dự án	854.180		854.180
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.012.474		4.012.474
5	Chi phí khác	860.817	107.679	753.138
6	Chi phí đền bù, GPMB	1.500.000		1.500.000
7	Chi phí dự phòng	4.654.878	4.362.145	292.733
	Tổng cộng	54.845.242	43.527.000	11.318.242

(Chi tiết cơ cấu nội dung chi phí trong Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung của dự án theo hồ sơ do đơn vị tư vấn lập; cơ cấu chi phí phân bổ theo nguồn vốn do chủ đầu tư tổng hợp và được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định tại Văn bản số 92/SXD-HTKTTĐ ngày 21/6/2024)

8. Nội dung khác

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định tại Văn bản số 92/SXD-HTKTTĐ ngày 21/6/2024. Đồng thời, cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 23/10/2020, Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 28/01/2021; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: Theo như phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 23/10/2020, Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 28/01/2021; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT N.T. C. Hoàng;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)

Dự án thành phần tỉnh Bình Định

Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT	Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung	Lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung	7.678	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 7/2024	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 7.678.000 đồng <i>(Bảy triệu, sáu trăm bảy mươi tám nghìn đồng)</i>											