

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5619 /UBND-KT

Về việc tập trung giải quyết vướng mắc
trong công tác giải phóng mặt bằng
thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc
- Nam phía Đông giai đoạn 2021 -
2025, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Tây Sơn, Phù Mỹ;
- Ban QLDA 85.

Theo báo cáo Tuần của Ban QLDA 85 và Sở Giao thông vận tải ngày 19/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh đến nay cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc đã được UBND tỉnh nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm nhưng vẫn chưa thực hiện xong, do đó, yêu cầu UBND các huyện Tây Sơn và Phù Mỹ khẩn trương nghiêm túc tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, hoàn thành dứt điểm trước **ngày 30/7/2024**. (Chi tiết các điểm vướng mắc có Phụ lục kèm theo).

2. Yêu cầu Ban QLDA 85 tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC

**TỔNG HỢP CÁC TỒN TẠI VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN
ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐOẠN HOÀI NHƠN - QUY NHƠN**

(Kèm theo Văn bản số: _____ /UBND-KT ngày _____ /7/2024 của UBND tỉnh)

TT	Lý trình	Địa điểm	Hộ dân/công trình	Loại đất hiện trạng	Hạng mục công trình bị ảnh hưởng	Giải quyết của địa phương
I	Vướng mặt bằng Hạ tầng kỹ thuật					
1	Km51+300	Bình Thuận, Tây Sơn	Điện hạ thế, cáp viễn thông		<i>Giai đoạn 2 -tuyến chính</i>	Dự kiến cắt điện để đấu nối ngày 10/7/2024, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tiến hành đấu nối
2	Km53+900	Tây An, Tây Sơn	Điện hạ thế, cáp viễn thông		<i>Giai đoạn 2 -tuyến chính</i>	
II	Vướng mặt bằng đất, nhà dân và vật kiến trúc					
1	Km22+400	Mỹ Trinh, Phù Mỹ	Trương Quốc Khánh	Trồng keo	<i>Đường gom</i>	Địa phương dự kiến cưỡng chế vào ngày 11/7/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện cưỡng chế