

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Đường phía Tây huyện Phù Cát  
(Tuyển từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) về chủ trương đầu tư dự án Đường phía Tây huyện Phù Cát (Tuyển từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát);

Căn cứ Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường phía Tây huyện Phù Cát (Tuyển từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát);

Theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của HĐND huyện Phù Cát về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 437/BC-SKHĐT ngày 02/8/2024 và đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 159/TTr-UBND ngày 25/7/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường phía Tây huyện Phù Cát (Tuyển từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát). Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /:

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Đường phía Tây huyện Phù Cát (Tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát)**  
(Kèm theo Quyết định số: 1/QĐ-UBND ngày 18/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
<b>GIẢI ĐOẠN 1</b>												
1	UBND huyện Phù Cát	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT xây lắp (giai đoạn 1)	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT xây lắp (giai đoạn 1)	107.497	Vốn đầu tư công của tỉnh, vốn đầu tư công huyện Phù Cát, vốn đầu tư công thị xã An Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III, năm 2024	Trọn gói	80 ngày	Không
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng (giai đoạn 1)	Tư vấn giám sát thi công xây dựng (giai đoạn 1)	2.144.918		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý III, năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không
3		Tư vấn kiểm toán độc lập (giai đoạn 1)	Tư vấn kiểm toán độc lập (giai đoạn 1)	598.322		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý III, năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không
4		Tư vấn giám sát quan trắc môi trường trong quá trình thi công (Giai đoạn 1)	Tư vấn giám sát quan trắc môi trường trong quá trình thi công (Giai đoạn 1)	100.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không
5		Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi đưa vào khai thác (Giai	Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi đưa vào khai thác (Giai	180.000		Vốn đầu tư công của tỉnh,	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm	Trọn gói	45 ngày

	Phù Cát	đoạn 1)	đoạn 1)		vốn đầu tư công huyện Phù Cát, vốn đầu tư công thị xã An Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác				2025			
6		Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình (Giai đoạn 1)	Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình (Giai đoạn 1)	239.843		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không
7		Bảo hiểm công trình xây dựng (giai đoạn 1)	Bảo hiểm công trình xây dựng (giai đoạn 1)	535.077		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không
8		Xây dựng bảng Pano quy hoạch	Xây dựng bảng Pano quy hoạch	144.614		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III, năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không
9		Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng (giai đoạn 1)	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng (giai đoạn 1)	<p><b>151.632.301</b></p> <p>(Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPXD: 131.913.827;</li> <li>- Chi phí đảm bảo ATGT: 96.020;</li> <li>- CP xây dựng nền móng trạm trộn BTXM: 339.728;</li> <li>- CP xây dựng trạm biến áp và hệ thống cấp điện: 432.241;</li> <li>- CPDP phát sinh khối lượng (5%): 6.595.691;</li> <li>- CPDP trượt giá (9,29%): 12.254.794)</li> </ul>		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	80 ngày	Quý III, năm 2024	Theo Đơn giá điều chỉnh	14 tháng	Không

GIAI ĐOẠN 2 (*)												
10	UBND huyện Phù Cát	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT xây lắp (giai đoạn 2)	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT xây lắp (giai đoạn 2)	101.703	Vốn đầu tư công của tỉnh, vốn đầu tư công huyện Phù Cát, vốn đầu tư công thị xã An Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2025	Trọng gói	80 ngày	Không
11		Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (giai đoạn 2)	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (giai đoạn 2)	1.761.421		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý IV, năm 2025	Trọng gói	Theo thời gian thi công	Không
12		Tư vấn kiểm toán độc lập (giai đoạn 2)	Tư vấn kiểm toán độc lập (giai đoạn 2)	419.987		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I, năm 2026	Trọng gói	60 ngày	Không
13		Tư vấn giám sát quan trắc môi trường trong quá trình thi công (Giai đoạn 2)	Tư vấn giám sát quan trắc môi trường trong quá trình thi công (Giai đoạn 2)	100.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I, năm 2026	Trọng gói	Theo thời gian thi công	Không
14		Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi đưa vào khai thác (Giai đoạn 2)	Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi đưa vào khai thác (Giai đoạn 2)	120.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọng gói	45 ngày	Không
15		Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình (Giai đoạn 2)	Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình (Giai đoạn 2)	214.894		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I, năm 2026	Trọng gói	Theo thời gian thi công	Không
16		Bảo hiểm công trình xây dựng (giai đoạn 2)	Bảo hiểm công trình xây dựng (giai đoạn 2)	231.567		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I, năm 2026	Trọng gói	Theo thời gian thi công	Không

17	UBND huyện Phù Cát	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (giai đoạn 2)	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (giai đoạn 2)	<b>111.443.033</b> <i>(Trong đó:</i> - CPXD: 95.455.248; - Chi phí thiết bị: 291.964; - Chi phí đảm bảo ATGT: 191.087; - CP hoàn trả hạ tầng kỹ thuật: 1.822.458; - CPDP phát sinh khối lượng (5%): 4.787.361; - CPDP trượt giá (9,29%): 8.894.915)	Vốn đầu tư công của tỉnh, vốn đầu tư công huyện Phù Cát, vốn đầu tư công thị xã An Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	80 ngày	Quý IV, năm 2025	Theo Đơn giá điều chỉnh	12 tháng	Không
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 270.075.177.000 đồng</b> <i>(Hai trăm bảy mươi tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)./.</i>												

*(\*) Chủ đầu tư chỉ được thực hiện khi bố trí đủ vốn.*