

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2969 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lê Đại Cang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lê Đại Cang;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 1982/TTr-SVHTT ngày 16/08/2024 (kèm theo là Văn bản số 104/TTr-UBND ngày 28/5/2024 của UBND huyện Tuy Phước; Văn bản số 449/BC-SKHĐT ngày 08/8/2024 và Văn bản số 453/BC-SKHĐT ngày 09/8/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lê Đại Cang; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ do GPMB cho dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lê Đại Cang.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 5.789.869.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm tám mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi chín nghìn đồng). Cụ thể:

ĐVT: 1.000 đồng

Nội dung chi phí	TMĐT dự án tại Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh	Chênh lệch tăng (+), giảm(-)	TMĐT sau khi điều chỉnh, bổ sung
- Chi phí xây dựng	2.880.800	-	2.880.800
- Chi phí quản lý dự án	99.272	-	99.272
- Chi phí TV ĐTXD	243.859	-	243.859
- Chi phí khác	28.054	-	28.054
- Chi phí bồi thường, GPMB	1.250.000	+ 1.190.325	2.440.325
- Chi phí dự phòng	97.559	-	97.559
Tổng cộng	4.599.544	+ 1.190.325	5.789.869

3. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh, bổ sung như sau:

Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn	Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung
1. Nguồn vốn	- Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	- Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. - Vốn ngân sách nhà nước do UBND huyện Tuy Phước quản lý
2. Khả năng cân đối vốn	- Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý: Đã bố trí 4.600.000.000 đồng tại Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh.	- Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý: Đã bố trí 4.600.000.000 đồng tại Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh. - Vốn ngân sách nhà nước do UBND huyện Tuy Phước quản lý: Thực hiện chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng với số tiền là 1.190.325.000 đồng.

4. Các nội dung khác: Các nội dung khác vẫn giữ nguyên, tổ chức thực hiện theo Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang