

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 6407/UBND-KT

Bình Định, ngày 19 tháng 8 năm 2024

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Vĩnh Thanh, Tây Sơn;
- UBND thị xã An Nhơn.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 142/BC-SGTVT ngày 14/8/2024 về tình hình triển khai thực hiện các dự án do Sở làm Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bên cạnh một số kết quả đạt được trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các dự án do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư, một số dự án vẫn còn rất chậm trong việc triển khai thủ tục đầu tư, quản lý tiến độ thi công xây dựng và giải ngân vốn cấp, nhiều dự án có mức giải ngân vốn thấp hơn mức bình quân giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh (54,44%), đặc biệt, một số dự án có tỷ lệ ứng vốn cho đơn vị thi công rất thấp không đảm bảo theo quy định. Đồng thời, trong báo cáo cũng chưa nêu được giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng xây dựng công trình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Để chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế nêu trên, yêu cầu Sở Giao thông vận tải tập trung triển khai các nhiệm vụ chính như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng xây dựng, tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công công trình; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch tiến độ được duyệt; nghiêm túc thực hiện đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật trong công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

- Yêu cầu các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo đúng hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ điều chỉnh nhân lực, thiết bị được cơ quan thẩm quyền cho phép theo quy định, tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định và các nội dung cam kết theo hợp đồng với chủ đầu tư để tăng

cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động trong quá trình thi công công trình theo đúng quy định hiện hành.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành quản lý sâu sát nâng cao chất lượng xây dựng công trình và đẩy nhanh giải ngân vốn cấp cho dự án (*kể cả việc tạm ứng vốn đầy đủ theo quy định cho đơn vị thi công*), nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, hạn chế nguy cơ rủi ro thiệt hại trong mùa mưa lũ năm 2024, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết và kế hoạch giải ngân vốn của từng dự án để đảm bảo cho việc theo dõi, chỉ đạo triển khai dự án đạt hiệu quả; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 30/8/2024**. Giám đốc Sở Giao thông vận tải phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát để đảm bảo giải ngân vốn đạt 100% trong năm 2024; trường hợp không đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn trong năm 2024 sẽ chuyển vốn sang cho đơn vị khác và sẽ xem xét khi bố trí vốn năm 2025 cho Sở Giao thông vận tải.

- **Trước ngày 30 hàng tháng**, Sở Giao thông vận tải phải tổng hợp báo cáo cụ thể kết quả đạt được của từng dự án (*kể cả tiến độ giải ngân*), khối lượng thực hiện trong tháng, đánh giá so sánh với kế hoạch tiến độ được phê duyệt, nêu rõ các tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp giải quyết đạt hiệu quả, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Đối với dự án Sửa chữa hư hỏng đột xuất hư hỏng các tuyến đường trên địa bàn tỉnh: Yêu cầu Sở Giao thông vận tải báo cáo giải trình rõ lý do không tạm ứng kinh phí cho nhà thầu thi công theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 27/8/2024**.

- Đối với dự án Xử lý điểm ngập úng và các kiến nghị của cử tri trên tuyến đường ĐT.629: Yêu cầu Sở Giao thông vận tải báo cáo giải trình rõ lý do chậm triển khai thi công dự án; đồng thời, báo cáo rõ kế hoạch tiến độ thực hiện ký kết hợp đồng, triển khai thi công, kinh phí tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/8/2024**.

- Đối với dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ, mở rộng lề gia cố mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, ATGT trên các đoạn Km33+610 - Km38+560, Km40+190 - Km44+600, Km45+600 - Km47+150, Km51+500 - Km52+862, tuyến ĐT.637 và dự án Sửa chữa hư hỏng, thảm BTN mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, ATGT các đoạn Km0+00 - Km3+031, Km3+031 - Km8+700, Km8+700 - Km9+800, Km19+820 - Km20+648, tuyến ĐT.633: Yêu cầu Sở Giao thông vận tải báo cáo giải trình rõ lý do chậm triển khai thi công dự án; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/8/2024**.

- Chủ động phối hợp với UBND huyện Vân Canh và các đơn vị có liên quan truyền truyền, vận động, giải thích cho các hộ dân hiểu, chấp hành, ủng hộ việc tổ chức thi công xây dựng Trạm kiểm tra phương tiện tự động tại Km11+240,85, tuyến Quốc lộ 19C; trường hợp các hộ dân không chấp hành, cố tình cản trở thi công thì phối hợp củng cố hồ sơ, thủ tục tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo đúng quy định

2. Giao UBND các huyện, thị xã có liên quan phối hợp hỗ trợ Sở Giao thông vận tải kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền của địa phương, để đảm bảo tiến độ dự án.

3. Giao Sở Tài chính tiến hành kiểm tra về tình hình giải ngân, nguồn vốn thực hiện, quyết toán, tạm ứng các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 30/8/2024**.

4. Giao UBND huyện Vân Canh chỉ đạo các Hội đoàn thể, UBND xã Canh Vinh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công xây dựng Trạm kiểm tra phương tiện tự động trên tuyến Quốc lộ 19C, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án; trường hợp các hộ dân có tình cản trở, không cho tổ chức thi công, UBND huyện Vân Canh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập và triển khai kế hoạch bảo vệ thi công, hoàn thành trước **ngày 05/9/2024**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở KHĐT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**