

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án: Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/9/2022; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh;

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 112/TTr-BQL ngày 16/8/2024; ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2752/SNN-QLXDCT ngày 16/8/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 493/BC-SKHĐT ngày 26/8/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, như sau:

I. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án:

- 1. Tên dự án:** Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh.
- 2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** HĐND tỉnh Bình Định.
- 3. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
- 4. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.
- 5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung:** Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung.
- 6. Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh, bổ sung:** Nhằm trữ nước tạo nguồn, bổ sung lưu lượng nước vào mùa khô đảm bảo nhu cầu tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 14.000 người, tạo nguồn để sản xuất nông nghiệp cho 150 ha, tạo nguồn cấp nước phục vụ cho các cụm công nghiệp do huyện quản lý; cải tạo cảnh quan môi trường, điều hòa không khí trong khu vực của xã Canh Hiên, Canh Hiệp và thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh.
- 7. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:** Bổ sung xây dựng đập dâng số 4 bằng bê tông cốt thép quy mô thấp trên sông để tích và duy trì nguồn nước tạo nguồn bơm tưới cho đất canh tác, bổ sung tăng mực nước ngầm phục vụ sinh hoạt cho người dân, cải tạo cảnh quan môi trường, điều hòa không khí khu vực xã Canh Hiên, huyện Vân Canh.
- 8. Phương án thiết kế cơ sở điều chỉnh, bổ sung:** Xây dựng đập dâng số 4 cách đập số 3 về hạ lưu khoảng 3,0km; cách cầu Canh Hiên 0,5km về hạ lưu; nằm trên địa bàn xã Canh Hiên, huyện Vân Canh. Tuyến đập dài 170m (*bề rộng tràn nước*); hình thức đập tràn chảy tự do, kiểu mặt cắt thực dụng; cao trình đỉnh đập 27,00m (*MNDBT*); kết cấu đập bằng bê tông và bê tông cốt thép nằm trên nền đá gốc; các cửa xả cát rộng 2,0m; ván phai bằng thép không gỉ, vận hành bằng thủ công. Tuyến kè bảo vệ thượng, hạ lưu đập tổng chiều dài 830,0m; kết

cầu bằng bê tông cốt thép và đá lát khan. Nhà chứa phai cấp 4 rộng 16m².

Thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình đập dâng số 4:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	Thủy văn		
1	Lưu lượng lũ chính vụ tần suất 1%	m ³ /s	3.228,90
2	Lưu lượng lũ chính vụ tần suất 2%	m ³ /s	2.032,87
3	Lưu lượng lũ chính vụ tần suất 5%	m ³ /s	1.593,75
4	Lưu lượng lũ chính vụ tần suất 10%	m ³ /s	1.275,10
5	Lưu lượng lũ tiểu mãn tần suất 10%	m ³ /s	190,16
6	Mực nước lũ chính vụ tần suất 1%	m	31,72
7	Mực nước lũ chính vụ tần suất 2%	m	30,71
8	Mực nước lũ chính vụ tần suất 5%	m	29,73
9	Mực nước lũ chính vụ tần suất 10%	m	29,21
10	Mực nước lũ tiểu mãn tần suất 10%	m	27,47
II	Đập dâng		
1	Tuyến đập: Nằm hạ lưu tuyến đập số 3 khoảng 3,0km, cách cầu Canh Hiền 0,5km về hạ lưu, thuộc xã Canh Hiền		
2	Hình thức	Đập tràn mặt cắt thực dụng	
3	Cao độ ngưỡng (MNDBT)	m	27,00
4	Chiều cao đập lớn nhất (cột nước trước đập)	m	2,80
5	Cao độ sân trước	m	24,20
6	Cao độ sân sau	m	24,20
7	Số cửa, kích thước cửa xả cát (bxh)	m	4 x (2,0 x 2,8)
8	Chiều rộng đập	m	170
9	Hình thức tiêu năng	Tiêu năng trên nền đá tự nhiên	
10	Nhà chứa phai	m ²	16
III	Kè bảo vệ bờ		
1	Tổng chiều dài	m	830,0
-	Bờ tả	m	596,8
-	Bờ hữu	m	233,2
2	Cao trình đỉnh kè	m	
-	Bờ tả	m	29,90 ÷ 28,30
-	Bờ hữu	m	28,58 ÷ 28,20

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
3	Cao trình đỉnh chân kè	m	
-	Bờ tả	m	27,30 ÷ 24,15
-	Bờ hữu	m	24,28 ÷ 24,10
4	Kết cấu thân kè		Đắp đất đầm chặt K95
5	Kết cấu mái phía sông: Kết cấu BTCT M250 đá 1x2cm và đá hộc lát khan dày 20cm trong khung giằng BTCT, phía dưới lót dăm lót đá 2x4cm dày 10cm và vải địa kỹ thuật với các đoạn còn lại		
6	Kết cấu mái phía đồng		Bê tông M200 và đá hộc xếp khan
7	Cống tiêu	cống	01 cống

(Chi tiết nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình theo hồ sơ do đơn vị tư vấn lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 2752/SNN-QLXDCT ngày 16/8/2024)

9. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung: 220.000.000.000 đồng
(Hai trăm hai mươi tỷ đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1077/QĐUBND ngày 04/4/2022	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm(-))	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
1	Chi phí xây dựng	167.365.981	-2.244.298	165.121.683
2	Chi phí thiết bị	4.202.574	-2.686.644	1.515.930
3	Chi phí quản lý dự án	3.086.172	-48.265	3.037.907
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	11.837.041	-628.671	11.208.370
5	Chi phí khác	4.194.412	-405.490	3.788.922
6	Chi phí bồi thường, GPMB	9.000.000	+3.285.300	12.285.300
7	Chi phí dự phòng	20.313.820	+2.728.068	23.041.888
	Tổng cộng	220.000.000	0	220.000.000

Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung bao gồm phần giá trị đã thực hiện và phần điều chỉnh, bổ sung (được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 2752/SNN-QLXDCT ngày 16/8/2024), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Phần giá trị đã thực hiện	Giá trị phần điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
1	Chi phí xây dựng	137.313.693	27.807.990	165.121.683
2	Chi phí thiết bị	1.515.930	0	1.515.930
3	Chi phí quản lý dự án	2.538.071	499.836	3.037.907
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	9.734.349	1.474.021	11.208.370
5	Chi phí khác	2.768.931	1.019.991	3.788.922
6	Chi phí bồi thường, GPMB	6.285.300	6.000.000	12.285.300
7	Chi phí dự phòng	0	23.041.888	23.041.888
	Tổng cộng	160.156.274	59.843.726	220.000.000

10. Diện tích sử dụng đất (hạng mục bổ sung): Khoảng 22,25ha; trong đó, diện tích chiếm đất vĩnh viễn 22,0ha (bao gồm diện tích mặt nước trên sông), diện tích chiếm đất tạm thời 0,25ha.

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án được lập và phê duyệt theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Chủ đầu tư và UBND huyện Vân Canh phối hợp thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2026 (theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh).

13. Các nội dung khác:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định tại Văn bản số 2752/SNN-QLXDCT ngày 16/8/2024. Đồng thời, cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: Theo như phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2024 của UBND tỉnh)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT	Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, hạng mục bổ sung đập dâng số 4	Lập Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán	482.443	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
2		Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và Dự toán rà phá bom mìn, vật nổ hạng mục bổ sung đập dâng số 4	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và Dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	4.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	05 ngày
3		Thi công rà phá bom mìn, vật nổ, hạng mục bổ sung đập dâng số 4	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	150.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày
4		Tư vấn kiểm tra, giám định chất lượng rà phá bom mìn, vật nổ, hạng mục bổ sung đập dâng số 4	Kiểm tra, giám định chất lượng rà phá bom mìn, vật nổ	3.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	05 ngày

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
5	Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT	Cắm mốc giải phóng mặt bằng hạng mục bổ sung đập dâng số 4	Cắm mốc giải phóng mặt bằng	50.000	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
6		Tư vấn khảo sát, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hạng mục bổ sung đập dâng số 4	Khảo sát, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính	50.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày
7		Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu kết quả đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hạng mục bổ sung đập dâng số 4	Kiểm tra, nghiệm thu kết quả đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính	5.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày
8		Tư vấn chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	10.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
9		Thi công xây dựng toàn bộ khối lượng công trình, hạng mục bổ sung đập dâng số 4	Thi công xây dựng toàn bộ khối lượng công trình	29.198.390 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 27.807.990; - Chi phí dự phòng KLPS 5% 1.390.400)		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2024	Theo đơn giá cố định	300 ngày

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
10	Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu Thi công xây dựng toàn bộ khối lượng công trình, hạng mục bổ sung đập dâng số 4	Giám sát thi công xây dựng công trình	345.577	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công
11		Bảo hiểm xây dựng công trình cho gói thầu Thi công xây dựng, hạng mục bổ sung đập dâng số 4	Bảo hiểm xây dựng công trình	278.080		Chi định thầu rút gọn	15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
12		Tư vấn kiểm toán để quyết toán dự án hoàn thành, hạng mục bổ sung đập dâng số 4	Kiểm toán để quyết toán dự án hoàn thành	83.424		Chi định thầu rút gọn	15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	60 ngày	
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 30.659.914.000 đồng <i>(Ba mươi tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, chín trăm mười bốn nghìn đồng)</i>											