

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít;

Căn cứ Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 2085/TTr-SVHTT ngày 23/8/2024 và Báo cáo số 487/BC-SKHĐT ngày 23/8/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung nội thất, trưng bày đồ thờ cúng tại Đền Tháp Bánh Ít, lắp đặt khuôn viên hoa văn họa tiết tại cửa sảnh chính nhà trưng bày.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 25.632.979.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng); cụ thể:

DVT: 1.000 đồng

Nội dung chi phí	Giá trị phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (1)	Giá trị phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (2)	Điều chỉnh tăng (+); giảm (-) (3)	Giá trị sau ĐCBS (4)=(2)+(3)
- Chi phí xây lắp	22.479.775	22.479.775	+6.751	22.486.526
- Chi phí thiết bị			+275.292	275.292
- Chi phí QLDA	478.206	458.550	+7.775	466.325
- Chi phí TVĐTXD	1.303.587	1.203.039	+13.861	1.216.900
- Chi phí khác	148.090	173.409	+7.321	180.730
- Chi phí dự phòng	1.223.322	1.318.206	-311.000	1.007.206
Tổng công (làm tròn)	25.632.980	25.632.979	0	25.632.979

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024

5. Các nội dung khác: Các nội dung khác vẫn giữ nguyên, tổ chức thực hiện theo Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 01/9/2021, Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 01/9/2021, Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang