

Số: 3170/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Sửa chữa Sân vận động Quy Nhơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 356/TTr-STC ngày 05/09/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Sửa chữa Sân vận động Quy Nhơn;
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể Thao Bình Định;
- Cơ quan phê duyệt dự án: UBND tỉnh Bình Định;
- Địa điểm xây dựng: 236B-Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn;
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 04/11/2021-30/5/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: 1000đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán
Tổng cộng	18.058.559	17.647.632
1. Chi phí xây dựng:	7.762.918	7.552.581
- HM: Cải tạo, nâng cấp đường Pitch	5.165.505	5.117.907
- HM: Cải tạo, sơn ghế và sơn bậc cấp khán đài A; Lắp trần tôn dưới khán đài A và phần điện các phòng chức năng dưới khán đài A	1.060.263	967.538

- HM: Cải tạo nhà ăn; đường chạy nhảy xa; HT tưới bằng giếng khoan xung quanh khán đài; Xử lý thoát nước tại công số 9	1.537.150	1.467.136
2. Thiết bị	8.689.162	8.689.162
3. Chi phí quản lý dự án:	393.478	358.327
4. Tư vấn đầu tư xây dựng:	971.608	901.501
- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	195.076	177.480
- Lập thiết kế BVTC-dự toán	289.718	289.717
- Thẩm tra thiết kế BVTC-dự toán	14.344	14.344
- Lập HSMT và phân tích đánh giá HSĐT	69.395	64.691
- Giám sát	355.933	310.109
- Thẩm định HSMT và kết quả LCNT	4.000	2.160
- Thẩm định giá thiết bị	43.142	43.000
5. Chi phí khác:	190.076	146.061
- Phí thẩm định dự án	2.032	0
- Bảo hiểm	9.598	0
- Phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT	14.224	0
- Kiểm tra công tác nghiệm thu	7.292	0
- Chi phí HĐ tư vấn GQKT của Nhà thầu	2.845	0
- Kiểm toán	113.413	113.412
- Thẩm tra phê duyệt quyết toán	40.672	32.649
6. Chi phí dự phòng:	51.317	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: 1000đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị QT được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị QT được phê duyệt
Tổng số	18.058.559	17.647.632	17.355.354	430.313	138.035
Vốn đầu tư công (Vốn ngân sách tỉnh)		17.647.631	17.355.354	430.313	138.035
<i>Trong đó:</i>					
Xây dựng		7.552.581	7.537.390	153.226	138.035
Thiết bị		8.689.162	8.689.162	0	0
Quản lý dự án		358.327	331.550	26.777	0
Tư vấn đầu tư		901.501	797.252	104.249	0
Chi phí khác		146.061	0	146.061	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			17.647.632.000	17.647.632.000

1- Tài sản dài hạn (TS cố định)			17.647.632.000	17.647.632.000
---------------------------------	--	--	----------------	----------------

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:
- 4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không
- 4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không
5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		17.647.632.000	
1	Vốn đã được thanh toán (Vốn ngân sách tỉnh)	17.355.354.000	
2	Vốn phải thu hồi	138.035.000	
3	Vốn chưa được thanh toán	430.313.000	

- Các khoản công nợ tính đến ngày nộp báo cáo quyết toán (25/7/2024) là:

* Tổng nợ phải thu (Chi phí xây dựng) 138.035.000đồng

- HM: Cải tạo, nâng cấp đường Pitch: 47.598.000đồng

- HM: Cải tạo, sơn ghế và sơn bậc cấp khán đài A;
Lắp trần tôn dưới khán đài A và phân điện các phòng chức năng dưới khán đài A: 90.437.000đồng

* Tổng nợ phải trả: 430.313.000đồng

- Chi phí xây dựng: 153.226.000đồng

- Chi phí quản lý dự án: 26.777.000đồng

- Chi phí tư vấn: 104.249.000đồng

+ Lập thiết kế BVTC-Dự toán: 50.383.000đồng

+ Thẩm tra thiết kế BVTC-Dự toán: 7.971.000đồng

+ Lập HSMT và phân tích đánh giá HSĐT: 2.705.000đồng

+ Giám sát: 41.030.000đồng

+ Thẩm định HSMT và kết quả LCNT: 2.160.000đồng

- Chi phí khác: 146.061.000đồng

+ Kiểm toán: 113.412.000đồng

+ Thẩm tra phê duyệt quyết toán: 32.649.000đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh	17.647.632.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chịu trách nhiệm về những nội dung, công việc của từng đơn vị, cơ quan đã thực hiện xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang