

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 6950/UBND-KT

Về việc phối hợp giải quyết tồn tại,  
vướng mắc dự án Đường bộ cao tốc  
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn  
2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày 07 tháng 9 năm 2024*

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ,  
Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã: An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 2, 85.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1980/SGTVT-GT ngày 29/8/2024 về việc đề xuất giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ban QLDA 2, 85:

- Tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, hồ sơ mốc GPMB, cắm mốc GPMB hiện trường đối với diện tích rừng thực hiện Dự án vượt hơn so với Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bàn giao cho địa phương triển khai thực hiện ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

- Ban QLDA 85 sớm tổ chức bàn giao cọc mốc GPMB phần bổ sung thêm để xây dựng đường dân sinh, cống tiêu thoát nước và hệ thống mương hoàn trả phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các địa phương để triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB, cụ thể như sau:

+ Khẩn trương bàn giao cọc mốc cho UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã An Nhơn để triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm triển khai xây dựng đường gom dân sinh đoạn Km42+800-Km43+130 và đoạn Km66+522-Km65+620, phục vụ nhu cầu đi lại cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

+ Khẩn trương bàn giao cọc mốc cho UBND thị xã An Nhơn triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng bổ sung 01 cống và hệ thống mương hoàn trả tại khu vực nút giao liên thông của dự án với

tuyến Quốc lộ 19, phục vụ sản xuất nông nghiệp (*Chủ đầu tư đã làm việc thống nhất với địa phương bổ sung xây dựng cống và hệ thống mương hoàn trả nêu trên*).

- Hiện nay lưu lượng xe vận chuyển vật liệu thi công tuyến cao tốc trên các tuyến đường địa phương rất lớn gây hư hỏng nặng, do đó yêu cầu Ban QLDA 2, 85 có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 6681/UBND-KT ngày 27/8/2024, số 5308/UBND-KT ngày 11/7/2024, số 5050/UBND-KT ngày 04/7/2024. Trước mắt, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa phương; về lâu dài chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trường, đề xuất phương án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tiến hành khắc phục, sửa chữa hoàn trả hiện trạng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

## 2. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan:

- Chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, chia sẻ và ủng hộ để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ sớm tổ chức bảo vệ thi công đối với các trường hợp hộ dân đã bàn giao mặt bằng, tuy nhiên, do xảy ra tranh chấp gia đình, đang trong thời gian chờ Tòa án giải quyết, có hành vi cản trở thi công.

- Tích cực phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh, bất cập hiện trường (*nếu có*); hỗ trợ Chủ đầu tư trong công tác bồi thường, GPMB mở vật liệu (*nếu có*). Đồng thời, phối hợp làm việc thống nhất phương án thực hiện việc hoàn trả hiện trạng hạ tầng các tuyến đường do địa phương quản lý bị hư hỏng trong quá trình phục vụ thi công Dự án.

- Các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân kinh phí đã bố trí và thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; đồng thời, kiểm tra rà soát công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ để đảm bảo phục vụ công tác Thanh tra, Kiểm toán.

- Giao UBND các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện việc chuyển đổi rừng ngay sau khi có Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung diện tích rừng phục vụ dự án; đồng thời, thực hiện song song, đồng thời thủ tục, hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên để triển khai khai thác, bàn giao mặt bằng ngay sau khi thực hiện việc chuyển đổi rừng.

- Giao UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức vận động các hộ dân chấp hành, không được cản trở việc thi công trong thời gian chờ Tòa án giải quyết; đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức bảo vệ thi công hoàn thành trước **ngày 10/9/2024**, đối với các trường hợp cụ thể như sau:

+ Hộ ông Nguyễn Thanh Tú và ông Nguyễn Cường, do tranh chấp nên cản trở không cho tiếp tục thi công tại vị trí Km79 + 500.

+ Hộ ông Thái Văn Chương và ông Trần Đình Công, do tranh chấp nên

cản trở không cho tiếp tục thi công tại khu vực Km82 + 438 - Km82 + 538.

+ Hộ ông Nguyễn Ngọc Dậu tranh chấp với các thành viên trong gia đình nên cản trở không cho tiếp tục thi công tại đường dẫn lên cầu Bùi Đức Sơn.

3. Giao các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính tích cực phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư, địa phương liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện việc chuyển đổi rừng ngay sau khi có Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung diện tích rừng phục vụ dự án; đồng thời, thực hiện thủ tục, hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên để địa phương liên quan triển khai khai thác theo quy định, bàn giao mặt bằng ngay sau khi thực hiện việc chuyển đổi rừng.


4. Giao các sở, ngành có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ các Chủ đầu tư, địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD, PVP KT;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**