

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 7186/UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Tuyến đường kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 13 tháng 9 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Theo báo cáo Tuần của Ban QLDA Giao thông tỉnh ngày 13/9/2024 về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo cụ thể tình hình triển khai thi công các gói thầu xây dựng dự án Tuyến đường kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ, đối chiếu với kế hoạch tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, nhất là các đơn vị đang chậm tiến độ như: Công ty TNHH Tân Lập và Công ty cổ phần HBC Hưng Việt QN; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 20/9/2024**.

Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm