

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 3274 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 18 tháng 9 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Công trình: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Hoài Nhơn  
(nay là thị xã Hoài Nhơn)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 372/TTr-STC ngày 18/9/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn).

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Hoài Nhơn.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Hoài Nhơn.

- Địa điểm xây dựng: phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 15/7/2020 - 22/8/2024.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

#### 1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số:</b>	<b>81.551.499.000</b>	<b>79.964.916.000</b>
1. Chi phí xây dựng và thiết bị :	74.563.850.000	74.776.359.000
2. Chi phí quản lý dự án:	1.442.478.000	1.404.250.000

3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	4.383.081.000	3.504.004.000
- Chi phí khảo sát địa chất	101.361.000	101.361.000
- Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng	266.399.000	239.412.000
- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi	378.499.000	310.095.000
- Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	1.578.920.000	1.193.040.000
- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	105.045.000	86.045.000
- Chi phí thẩm tra dự toán	102.470.000	83.920.000
- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	8.612.000	1.934.000
- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng và mua sắm thiết bị	246.225.000	135.246.000
- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát thi công	11.649.000	0
- Chi phí giám sát thi công	1.576.201.000	1.352.951.000
- Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường	7.700.000	0
4. Chi phí khác:	1.145.614.000	280.303.000
- Chi phí thẩm định dự án	8.641.000	8.641.000
- Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	1.163.000	1.163.000
- Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công	53.724.000	1.856.000
- Chi phí thẩm định dự toán	52.007.000	9.473.000
- Chi phí hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu	11.492.000	0
- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	2.000.000	2.000.000
- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT thi công xây lắp và mua sắm thiết bị	70.399.000	55.120.000
- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT giám sát thi công	4.000.000	0
- Chi phí đăng tải thông báo mời thầu	330.000	0
- Chi phí thẩm duyệt PCCC	3.306.000	3.306.000
- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	352.167.000	198.744.000
- Chi phí bảo hiểm xây lắp	56.351.000	0
- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	44.620.000	0
- Chi phí hạng mục chung	474.414.000	0
- Chi phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên	11.000.000	0
5. Chi phí dự phòng:	16.476.000	0

## 2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn đã thu hồi
<b>Tổng số</b>	<b>81.551.499</b>	<b>79.964.916</b>	<b>69.945.490</b>	<b>10.079.298</b>	<b>59.872</b>
<b>Vốn đầu tư công:</b>			<b>69.945.490</b>		
Vốn ngân sách nhà nước:			<b>69.945.490</b>		
Vốn ngân sách tỉnh			29.599.590		
Vốn ngân sách thị xã			40.345.900		

## 3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>			79.964.916.000	79.964.916.000
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			79.964.916.000	79.964.916.000
2. Tài sản ngắn hạn				

### 4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: không.

### 5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

### Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>79.964.916.000</b>	
Vốn từ Ngân sách nhà nước: Trong đó:	79.964.916.000	
1) Vốn đã bố trí:	69.945.490.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	29.599.590.000	
- Vốn ngân sách huyện	40.345.900.000	
2) Vốn chưa bố trí:	10.079.298.000	
3) Vốn đã thu hồi:	59.872.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

Đơn vị tính: đồng.

<b>TT</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.079.298.000</b>
1	Chi phí xây dựng và thiết bị	8.881.848.000
2	Chi phí quản lý dự án	214.921.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	762.652.000
-	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi	90.781.000
-	Chi phí lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	32.451.000
-	Chi phí thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công	2.017.000
-	Chi phí thẩm tra dự toán	1.948.000
-	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng và mua sắm thiết bị	73.469.000
-	Chi phí giám sát thi công	561.986.000
4	Chi phí khác	219.877.000
-	Chi phí thẩm định dự án	8.641.000
-	Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	1.163.000
-	Chi phí thẩm định thiết kế	1.856.000
-	Chi phí thẩm định dự toán	9.473.000
-	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	198.744.000

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: đồng.

<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản dài hạn/ cố định</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã Hoài Nhơn	79.964.916.000	

**Điều 4.** Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa – Thể thao, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang;
- Lưu: VT, K19.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**