

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 3450 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 03 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Cầu Rộc Hội, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 382/TTr-STC ngày 26/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Cầu Rộc Hội, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cát.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phù Cát.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 25/12/2018 - 09/8/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số:	38.881.297.000	37.559.058.560
1. Chi phí bồi thường, GPMB	8.362.000.000	8.299.361.560
2. Chi phí xây dựng	27.529.337.000	26.995.919.000
3. Chi phí quản lý dự án	572.775.000	572.775.000
4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.654.358.000	1.415.038.000

- Chi phí khảo sát địa chất bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi	289.003.000	199.691.000
- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi	161.120.000	159.594.000
- Khảo sát địa hình, địa chất bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	52.736.000	44.817.000
- Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán	318.162.000	315.939.000
- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT	50.601.000	21.469.000
- Chi phí giám sát thi công	682.736.000	673.528.000
- Chi phí kiểm định đối chứng, kiểm định chất lượng công trình	100.000.000	0
5. Chi phí khác:	474.627.000	275.965.000
- Chi phí thẩm định dự án	3.951.000	3.950.000
- Chi phí thẩm định thiết kế BVTC - dự toán	43.665.000	43.657.000
- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT	23.001.000	19.516.000
- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	222.813.000	106.277.000
+ Phần Sở Tài chính thực hiện		93.123.000
+ Phần Phòng TCKH huyện Phù Cát thực hiện		13.154.000
- Chi phí bảo hiểm xây lắp	145.986.000	102.565.000
- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	18.459.000	0
- Chi phí đảm bảo an toàn giao thông	16.752.000	0
6. Chi phí dự phòng	288.200.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
	Tổng số	38.881.297.000	37.559.058.560	37.440.987.560	118.071.000	
1	Vốn đầu tư công:			37.440.987.560		
1.1	Vốn ngân sách nhà nước:			37.440.987.560		
-	Vốn ngân sách tỉnh			12.100.000.000		
-	Vốn ngân sách huyện Phù Cát			20.560.772.560		
-	Vốn ngân sách thị trấn Ngô Mây			4.780.215.000		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			37.559.058.560	37.559.058.560
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			37.559.058.560	37.559.058.560
- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	37.559.058.560	
Vốn từ Ngân sách nhà nước: Trong đó:	37.559.058.560	
1. Vốn đã bố trí :	37.440.987.560	
- Vốn ngân sách tỉnh	12.100.000.000	
- Vốn ngân sách huyện Phù Cát	20.560.772.560	
- Vốn ngân sách thị trấn Ngô Mỹ	4.780.215.000	
2. Vốn chưa bố trí:	118.071.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán (ngày 20/8/2024) là:

- Tổng nợ phải trả: 118.071.000 đồng.
- + Chi phí bồi thường, GPMB: 11.794.000 đồng;
- + Chi phí khác: 106.277.000 đồng (Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Phần Sở Tài chính thực hiện: 93.123.000 đồng và phần Phòng TCKH huyện Phù Cát thực hiện: 13.154.000 đồng).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Hạt Giao thông công chính huyện Phù Cát.	37.559.058.560	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Hạt trưởng Hạt Giao thông công chính huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng