

Số: 3480 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 10 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư  
chi phí hoàn thành công trình chấm dứt thực hiện  
Công trình: Đầu tư xây dựng Đường Điện Biên Phủ (nối dài)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Công văn số 5314/UBND-KT ngày 30/7/2024 của UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến chấm dứt 02 Hợp đồng BT dự án: Đầu tư xây dựng đường Điện Biên Phủ (nối dài) và Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa;

Căn cứ Công văn số 3825/UBND-KT ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương chấm dứt hoạt động hai dự án BT: Đầu tư xây dựng đường Điện Biên Phủ (nối dài) và Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 401/TTr-STC ngày 01/10/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư chi phí hoàn thành công trình chấm dứt thực hiện**

- Tên công trình:** Đầu tư xây dựng Đường Điện Biên Phủ (nối dài).
- Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền:** Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định (nay là Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh).
- Địa điểm xây dựng:** Phường Quang Trung, phường Đống Đa, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Cấp quyết định đầu tư:** UBND tỉnh Bình Định.
- Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư:** UBND tỉnh Bình Định.
- Thời gian thực hiện:** từ ngày 25/4/2014 đến ngày 20/10/2016.

**Điều 2. Kết quả đầu tư****1. Chi phí đầu tư:***Dvt: đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>		<b>522.806.356.000</b>	<b>495.663.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí bồi thường GPMB, TĐC</b>	<b>88.889.716.000</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>306.535.245.000</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Chi phí thiết bị</b>	<b>777.023.000</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>6.216.927.000</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Tư vấn đầu tư xây dựng công trình</b>	<b>11.015.250.000</b>	<b>492.854.000</b>
1	Chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình và lập báo cáo ĐTM cho các dự án theo hình thức BT	1.201.087.000	290.577.000
	<i>Chi phí khảo sát</i>	<i>506.030.000</i>	<i>290.577.000</i>
	<i>Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng</i>	<i>505.947.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí khảo sát, lập báo cáo ĐTM</i>	<i>109.376.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí khác</i>	<i>79.734.000</i>	<i>0</i>
2	Chi phí tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định nhà đầu tư	202.277.000	202.277.000
<b>VI</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>56.693.666.000</b>	<b>2.809.000</b>
1	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán		2.809.000
<b>VII</b>	<b>Dự phòng chi</b>	<b>52.678.529.000</b>	<b>0</b>

**2. Vốn đầu tư:***Dvt: đồng*

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán
	<b>Tổng số</b>	<b>522.806.356.000</b>	<b>495.663.000</b>	<b>492.854.000</b>	<b>2.809.000</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Vốn đầu tư công</b>			<b>492.854.000</b>		
<b>1.1</b>	<b>Vốn Ngân sách nhà nước</b>			<b>492.854.000</b>		
	- Vốn ngân sách tỉnh			492.854.000		

**3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 495.663.000 đồng.**

3.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: 495.663.000 đồng.

**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: không.****5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.****Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:****1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

- Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

*Dvt: đồng*

<b>Nguồn</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
Tổng số	495.663.000	
1. Đã bố trí	492.854.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	492.854.000	
2. Chưa bố trí	2.809.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 2.809.000 đồng.

*Trong đó:*

- Chi phí khác 2.809.000 đồng.

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 2.809.000 đồng

**2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:** Chịu trách nhiệm về những nội dung, công việc của từng cơ quan, đơn vị đã thực hiện theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan, đơn vị liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

*Chữ*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tự Công Hoàng*