

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7889/UBND-KT

*Bình Định, ngày 07 tháng 10 năm 2024*

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn;
- UBND thị xã An Nhơn.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 161/BC-SGTVT ngày 30/9/2024 về việc tình hình triển khai thực hiện các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

**1. Giao Sở Giao thông vận tải:**

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng xây dựng, tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công công trình; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch tiến độ được duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án; nhất là, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Vân Canh trong việc triển khai thi công trạm cân tại vị trí mới trên tuyến Quốc lộ 19C theo đúng quy định.

- Yêu cầu các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo đúng hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ điều chỉnh nhân lực, thiết bị được cơ quan thẩm quyền cho phép theo quy định, tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ theo cam kết của nhà thầu.

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định và các nội dung cam kết theo hợp đồng với chủ đầu tư để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động trong quá trình thi công công trình theo đúng quy định hiện hành.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành quản lý chặt chẽ chất lượng, khối lượng xây dựng công trình và đẩy nhanh giải ngân vốn cấp cho dự án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, hạn chế nguy cơ rủi ro thiệt hại trong mùa mưa lũ năm 2024, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát huy hiệu quả đầu tư dự án. Khẩn trương rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án, đảm bảo tối thiểu phải đạt mức tỷ lệ theo các mốc thời gian yêu cầu tại các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát để đảm bảo giải ngân vốn đạt 100% trong năm 2024.

2. Giao UBND các huyện, thị xã có liên quan phối hợp hỗ trợ Sở Giao thông vận tải kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền của địa phương, để đảm bảo tiến độ dự án.

3. Giao Sở Tài chính phối hợp kiểm tra, đôn đốc giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ, quyết toán, tạm ứng các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

4. Giao UBND huyện Vân Canh chỉ đạo các Hội đoàn thể, UBND xã Canh Vinh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công xây dựng Trạm kiểm tra phương tiện tự động trên tuyến Quốc lộ 19C (theo vị trí mới), bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: KHĐT, XD;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**