

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8035/UBND-KT

Về việc gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng Toàn bộ khối lượng dự án
Khu dân cư tại xã Phước Lộc,
huyện Tuy Phước.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2696/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 04/10/2024 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng Toàn bộ khối lượng dự án Khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu Toàn bộ khối lượng dự án Khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước đến hết **ngày 31/12/2024**, theo nội dung Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng, hoàn thiện khối lượng công việc còn lại trên hiện trường, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng