

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8303 /UBND-KT

Về việc tập trung giải quyết vướng mắc triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay WB qua địa bàn huyện Tây Sơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban QLDA 2.

Thực hiện Văn bản số 11270/BGTVT-QLDTXD ngày 17/10/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay WB qua địa bàn tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND huyện Tây Sơn:

- Khẩn trương lập kế hoạch chi tiết, khả thi để triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ khối lượng còn tồn tại vướng mắc, đảm bảo hoàn thành dứt điểm trước **ngày 05/11/2024**, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 23/10/2024**.

- Tổng hợp báo cáo tình hình giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án cho UBND tỉnh trước **10h00 ngày thứ 6 hàng tuần** cho đến khi hoàn thành dứt điểm công tác GPMB.

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án, hoàn thành trước **ngày 05/11/2024**.

- Chủ động phối hợp với Ban QLDA 2 và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng thi công; đồng thời, xử lý các trường hợp hộ dân có hành vi cản trở thi công trên công trường để đảm bảo tiến độ dự án.

- Chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị bảo hiểm vận động nhân dân cùng phối hợp trong quá trình giám định và chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do rung chấn trong quá trình thi công, tránh để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện lâu dài, gây bức xúc trong dư luận nhân dân; đồng thời, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do rung chấn trong quá trình thi công, kịp thời báo cáo kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Chủ đầu tư và báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền.

- Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không đảm bảo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án theo thời gian yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Ban QLDA 2 phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tây Sơn và các đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án một cách đồng bộ, hiệu quả; đồng thời, chỉ đạo nhà thầu thi công, đơn vị bảo hiểm khẩn trương đẩy nhanh việc giám định và chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do rung chấn trong quá trình thi công, tránh để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện lâu dài, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

(Kèm theo Văn bản số 11270/BGTVT-QLDTEXD ngày 17/10/2024 của Bộ Giao thông vận tải).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);
- TTTU (báo cáo);
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh (báo cáo);
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng