

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3672 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 21 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Đường từ Quốc lộ 1A đến Khu di tích danh nhân văn hóa
Đào Duy Từ (cấp Quốc gia).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo Thông báo số 469/TB-KVIII ngày 06/12/2021 của Kiểm toán nhà nước Khu vực III về việc Thông báo kết quả kiểm toán tại UBND thị xã Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 422/TTr-STC ngày 18/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Đường từ Quốc lộ 1A đến Khu di tích danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (cấp Quốc gia).
- Chủ đầu tư: UBND thị xã Hoài Nhơn.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Hoài Nhơn.
- Địa điểm xây dựng: Phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh.
- Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư: UBND tỉnh.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 24/6/2014-01/11/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	40.575.365.000	36.406.750.000
1. Chi phí bồi thường, GPMB:	4.637.342.000	4.278.597.000
2. Chi phí xây dựng :	30.071.442.000	29.552.273.000
3. Chi phí quản lý dự án:	582.387.000	582.385.000
4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.908.219.000	1.702.431.000
* Giai đoạn lập dự án đầu tư		
- Chi phí khảo sát địa hình	90.723.000	88.000.000
- Chi phí khảo sát địa chất	410.164.000	332.404.000
- Chi phí lập dự án đầu tư	120.599.000	116.972.000
- Chi phí thẩm tra dự án đầu tư	2.218.000	0
- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung	41.291.000	31.932.000
- Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án đầu tư	18.024.000	0
* Giai đoạn thực hiện đầu tư		
- Chi phí khảo sát địa hình bổ sung	4.176.000	0
- Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	404.076.000	396.952.000
- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	26.871.000	24.140.000
- Chi phí thẩm tra dự toán	26.036.000	23.388.000
- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSĐT	58.410.000	46.185.000
- Chi phí giám sát thi công	705.631.000	642.458.000
5. Chi phí khác:	814.499.000	291.064.000
- Chi phí thẩm định dự án đầu tư	5.385.000	4.268.000
- Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở	1.274.000	0
- Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công	5.652.000	5.374.000
- Chi phí thẩm định dự toán	5.494.000	5.224.000
- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT	23.265.000	18.208.000
- Chi phí cầm cọc GPMB	119.705.000	60.064.000
- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	122.670.000	106.718.000
- Chi phí kiểm toán độc lập	149.601.000	0

- Chi phí bảo hiểm xây lắp	138.127.000	91.208.000
- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	16.698.000	0
- Chi phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên	16.896.000	0
- Chi phí hạng mục chung	209.732.000	0
6. Chi phí dự phòng:	2.561.476.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn đã thu hồi
Tổng số	40.575.365	36.406.750	35.610.049	846.743	50.042
Vốn đầu tư công:			35.610.049		
Vốn ngân sách nhà nước:			35.610.049		
Vốn ngân sách trung ương			30.000.000		
Vốn ngân sách tỉnh			800.000		
Vốn ngân sách thị xã			3.793.672		
Vốn ngân sách phường			1.016.377		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			36.406.750.000	36.406.750.000
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			36.406.750.000	36.406.750.000
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	36.406.750.000	
Vốn từ Ngân sách nhà nước: Trong đó:	36.406.750.000	
1) 1) Vốn đã bố trí :	35.610.049.000	
2) – Vốn ngân sách tung ương	30.000.000.000	
3) - Vốn ngân sách tỉnh	800.000.000	
4) - Vốn ngân sách thị xã Hoài Nhơn	3.793.672.000	
5) - Vốn ngân sách phường Hoài Thanh Tây	1.016.377.000	
2) Vốn chưa bố trí:	846.743.000	
3) Vốn đã thu hồi:	50.042.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

- Tổng nợ phải trả: 846.743.000 đồng.
- + Chi phí bồi thường, GPMB: 9.273.000 đồng;
- + Chi phí xây lắp: 637.201.000 đồng;
- + Chi phí quản lý dự án: 12.198.000 đồng;
- + Chi phí tư vấn: 75.221.000 đồng (*Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung: 2.901.000 đồng; Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán: 42.587.000 đồng; Chi phí lập HSMT và đánh giá HSĐT: 17.866.000 đồng; Chi phí giám sát thi công: 11.867.000 đồng*);
- + Chi phí khác: 112.850.000 đồng (*Chi phí thẩm định dự án: 447.000 đồng; Chi phí bảo hiểm xây lắp: 5.685.000 đồng; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 106.718.000 đồng*).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND phường Hoài Thanh Tây	36.406.750.000	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài

Nhơn, Chủ tịch UBND phường Hoài Thanh Tây và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tụ Công Hoàng