

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty TNHH Tân Lập đầu tư tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Tân Lập đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ các Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 06/10/2022; số 2808/QĐ-UBND ngày 29/7/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 595/BC-SKHĐT ngày 02/10/2024 và thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1640-TB/TU ngày 15/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty TNHH Tân Lập đầu tư tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 29/7/2023 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	- Tiến độ thực hiện dự án: + Quý IV/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư;	- Tiến độ thực hiện dự án: + Quý I/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư;

Stt	Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 29/7/2023 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
	+ Quý I/2024: Khởi công xây dựng; + Quý III/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	+ Quý II/2025: Khởi công xây dựng và hoàn thành, đi vào hoạt động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Công ty TNHH Tân Lập cam kết rõ thời gian thực hiện dự án, khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành, triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án. Nếu đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, dự án sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật đầu tư.

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương để theo dõi, giám sát.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu nhà đầu tư cam kết rõ thời gian thực hiện; chủ trì theo dõi việc thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 08/9/2020, số 3262/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 và số 2808/QĐ-UBND ngày 29/7/2023 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Công ty TNHH Tân Lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6.

[Handwritten signature]

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng