

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8457 /UBND-KT

V/v tập trung giải quyết vướng mắc đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex (VSIP) Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 22 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn.

Theo báo cáo của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 386/BC-UBND ngày 18/10/2024 về tình hình thực hiện công tác GPMB để thi công dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex (VSIP) Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ngày 07/10/2024, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 7880/UBND-KT, theo đó chỉ đạo UBND thị xã An Nhơn tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex (VSIP) Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện xong. Yêu cầu UBND thị xã An Nhơn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản nêu trên, khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tổ chức chi trả tiền đối với Công ty TNHH Hữu Chính; tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ các hộ Phạm Thị Ôn, Phạm Văn Nhân theo phương án duyệt, để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước **ngày 28/10/2024**.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 8 và đợt 9, làm cơ sở chi trả tiền cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 8 và đợt 9 của dự án, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trước **ngày 28/10/2024**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng