

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8494/UBND-KT

Về việc tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 23 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Tây Sơn.

Theo báo cáo Tuần của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản ngày 18/10/2024 về tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, đối với dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ngày 16/09/2024, UBND tỉnh đã có Văn bản số 7219/UBND-KT về việc tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, theo đó yêu cầu UBND huyện Tây Sơn nghiêm túc chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước **ngày 25/9/2024**. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số tồn tại vướng mắc chưa được giải quyết gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, do vậy yêu cầu UBND huyện Tây Sơn nghiêm túc triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, cụ thể: Bên phải đầu thượng lưu cống 56a tại vị trí nút giao GT23 (Km12+046,10), địa bàn xã Tây Phú còn vướng sân xi măng và 01 cây Gáo vàng của hộ ông Trần Doãn trông trên đất UBND xã quản lý, hoàn thành trước **ngày 30/10/2024**.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo đúng hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ điều chỉnh nhân lực, thiết bị được cơ quan thẩm quyền cho phép theo quy định để đẩy nhanh công tác thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn, cán bộ kỹ thuật, nhà thầu thi công phải tập trung công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ về tiến độ, khối lượng, chất lượng xây dựng, tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công công trình; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch tiến độ được duyệt.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng