

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 3823 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 04 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân,
huyện Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Căn cứ Văn bản số 7313/UBND-TH ngày 18/9/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Theo Quyết định số 5487/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện Phù Cát về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Phù Cát về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tổng mặt bằng xây dựng nhà máy xử lý và trạm bơm nước thô dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Theo Văn bản số 169/SXD-HTKTTĐ ngày 15/10/2024 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 674/BC-SKHĐT ngày 29/10/2024 và đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 224/TTr-UBND ngày 25/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cát.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng L&T và Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Long.

6. Nội dung quy mô điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung dự án cho phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh được duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cụ thể: Điều chỉnh vị trí nhà máy xử lý nước dịch chuyển về phía Bắc (*phía sau*) 12,0m và các hệ thống cấp điện, cấp nước theo mặt bằng quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt; bổ sung khối lượng san nền mặt bằng do dịch chuyển vị trí nhà máy xử lý nước cho phù hợp với thực tế.

7. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Văn bản số 7313/UBND-TH

ngày 18/9/2024 của UBND tỉnh.

8. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 36.999.999.000 đồng
(Ba mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn đồng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

| TT | Cơ cấu nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-)) | Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung |
|------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Chi phí xây dựng | 23.966.999 | +1.668.574 | 25.635.573 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 4.963.197 | +993.024 | 5.956.221 |
| 3 | Chi phí QLDA | 602.537 | +57.708 | 660.245 |
| 4 | Chi phí tư vấn ĐTXD | 2.915.318 | -301.066 | 2.614.252 |
| 5 | Chi phí khác | 302.420 | -19.768 | 282.652 |
| 6 | Chi phí đền bù, GPMB | 2.583.525 | -983.525 | 1.600.000 |
| 7 | Chi phí dự phòng | 1.666.003 | -1.414.947 | 251.056 |
| Tổng cộng | | 36.999.999 | 0 | 36.999.999 |

9. Nguồn kinh phí cho phần điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Văn bản số 7313/UBND-TH ngày 18/9/2024 của UBND tỉnh, cụ thể: Kinh phí xây dựng bổ sung được sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng; giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và chi phí tiết kiệm sau đấu thầu của dự án và không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

10. Nội dung khác:

- Trước và trong khi triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định và kiến nghị nêu tại Văn bản số 169/SXD-HTKTTĐ ngày 15/10/2024.

- Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung vẫn thực hiện theo Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 13/8/2021, Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 2. Giao UBND huyện Phù Cát (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu

tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVT, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh